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Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Полушина Максима Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, далее (Заказчик), и ______________________________________ (ИНН _____, ОГРН ____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, принимая во внимание, что Заказчиком заключено Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия (далее- Концессионное соглашение), по результатам конкурса в электронной форме № __________, размещённого в ЕИС, на основании Протокола подведения итогов определения конкурса от _____ № _________, заключили настоящий договор подряда (далее- Договор) о нижеследующем:
Все термины и определения в Договоре указаны с заглавной буквы. Если не подразумевается иное, слова в единственном числе также включают все значения множественного числа и наоборот. Если иное не установлено в соответствующем разделе, пункте и (или) подпункте Договора, термины и определения, используемые в Договоре, имеют значения, указанные в Приложении № 1 к Договору «Термины и определения».
[bookmark: _Toc18940767]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в счёт Цены Договора выполнить строительные, а также иные работы по созданию Объекта, включая закупку Оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, в объёме, предусмотренном условиями настоящего Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией, действующими строительными нормами и правилами.
Объектом является: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО» этап 1.
Проектная Документация является неотъемлемой частью Договора.
Стороны признают и соглашаются с тем, что в случае изменения Проектной документации в порядке, предусмотренном Договором и (или) Законодательством, объём работ, предусмотренных Договором, будет определяться с учётом проведённых изменений. Данное положение является подтверждением того, что предмет Договора согласован Сторонами, и изменение Проектной документации не свидетельствует о его несогласованности.
Подрядчик обязан в порядке и на условиях, установленных Договором, исполнить следующие обязательства:
а)	выполнить работы в объёме и сроки, предусмотренные Договором в том числе:
- выполнение строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы на Строительной площадке;
- выполнение пусконаладочных работ, включая проведение индивидуальных и функциональных испытаний;
- оказание услуг по обучению (инструктажу) персонала Заказчика в соответствии с согласованной сторонами программой;
- проведение режимной наладки и гарантийных испытаний в порядке, определенном Договором;
- поставка, монтаж, пуско-наладка Оборудования, специальной техники;
б)	оформить и передать Заказчику Исполнительную документацию;
в)	оказать Заказчику содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.
Состав, объём и стоимость выполняемых Подрядчиком работ по Договору, определены в Приложении № 2 к Договору «Сводный сметный расчёт по Объекту» и выполняются Подрядчиком в сроки, предусмотренные Договором, Приложением № 3 к Договору «График выполнения работ».
Работы выполняются силами, оборудованием, механизмами Подрядчика из материалов Подрядчика за счёт средств Заказчика. Заказчик принимает на себя обязательства в порядке и на условиях, установленных Договором, осуществлять приёмку выполненных Подрядчиком работ, а также производить оплату выполненных и принятых работ в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Договором.
Целью Договора и условием, при котором обязательства Подрядчика по Договору считаются выполненными надлежащим образом, является заключение о соответствии построенного строительством объекта (ЗОС). 
Подрядчик обязан привлекать субподрядчиков для выполнения работ из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения отдельных работ по Договору (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 9 Договора.
Заказчик не вправе в течение всего срока действия Договора после заключения Договора, исключить из Договора обязательства Подрядчика по приобретению, пуско-наладке, монтажу оборудования и специализированной техники с соответствующим уменьшением стоимости Договора.
[bookmark: _Toc18940768]ЦЕНА ДОГОВОРА
1.1 Цена Договора составляет _____________ рублей, в том числе НДС 20%, что составляет ___________________, является твердой, определена на весь срок его исполнения и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе расходов по организации работ на строительной площадке, на материальные ресурсы, машины и механизмы, по заработной плате рабочих-строителей и механизаторов (машинистов), на приобретение и монтаж оборудования, на накладные расходы и сметную прибыль, на строительство временных зданий и сооружений, при производстве работ в зимнее время, на непредвиденные работы и затраты, на вспомогательные услуги.
1.2 Цена Договора формируется из:
1.2.1 стоимости строительно-монтажных работ по Объекту составляет сумму в размере ______________________ рублей, стоимости материалов и оборудования что составляет _____ рублей, в том числе НДС_____________;
2.2.2. Стороны пришли к соглашению, что по итогам Государственной экспертизы сметной стоимости строительства, за исключением случаев внесения изменений в Проектную документацию, стоимость строительно-монтажных работ, указанная в пункте 2.2.1, устанавливается в размере равном произведению сметной стоимости, подтвержденной государственной экспертизой, на понижающий коэффициент равный ________.
(коэффициент устанавливается по результатам конкурса на основании предложения победителя)
2.2.3. При этом резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который будет предусмотрен по результатам утверждения сметной документации, может расходоваться на фактически выполненные и документально подтверждаемые дополнительные объёмы работ и затрат. Расход средств на непредвиденные работы и затраты осуществляется на основании актов на дополнительные работы, в которых устанавливается необходимость выполнения работ, отсутствующих в сметной документации, и смет на дополнительные работы. Заказчик ведёт учёт дополнительных затрат Подрядчика по актам и постоянный контроль за расходованием резерва средств на непредвиденные расходы и затраты.
1.3 В случае выполнения Подрядчиком работ в объёме меньшем, чем предполагаемый на момент заключения Договора, оплата производится исходя из фактически выполненного Подрядчиком и принятого Заказчиком объёма работ.
1.4 [bookmark: _GoBack]Резервы средств на Временные здания и сооружения выделяются отдельной строкой. Возмещение расходов Подрядчика на Временные здания и сооружения осуществляется в процентном соотношении согласно сводно-сметному расчету к стоимости Актов выполненных работ.
1.5 Цена Договора включает все затраты и издержки Подрядчика и его вознаграждение, такие как:
1) транспортные расходы;
2) все виды налогов, пошлины, взносы и любые иные сборы и обязательные платежи, подлежащие уплате вследствие взятых на себя Подрядчиком обязательств по настоящему Договору с учётом Законодательства;
3) командировочные расходы специалистов, а равно все иные расходы, формирующие себестоимость работ у Подрядчика;
4) расходы на связь и корреспонденцию;
5) расходы на все товары, включая материалы и оборудование, и услуги, а равно работы третьих лиц, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств на дату заключения Договора;
6) расходы по подготовке территории строительства, включая перенос и (или) переустройство коммуникаций, расходы по обеспечению сохранности геодезической разбивочной основы (ГРО), включая ГРО для мониторинга зданий и сооружений;
7) любые платежи в пользу третьих лиц, связанные с исполнением Подрядчиком условий Договора по интеллектуальной собственности, в том числе условий по созданию результатов интеллектуальной деятельности, приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности в интересах Заказчика, его контрагентов и (или) аффилированных лиц, затраты Подрядчика на использование программного обеспечения, необходимого для выполнения работ по Договору;
8) расходы по получению, поддержанию в силе и предоставлению Подрядчиком Обеспечения исполнения Договора, предусмотренных Договором, а также исполнение условий Договора в отношении Обеспечения исполнения Договора, все расходы по страхованию;
9) расходы по созданию, эксплуатации Строительной площадки, переданной под выполнение работ (в том числе услуги по охране, коммунальные платежи, включая потери воды, обслуживание, пожарная безопасность, устройство и содержание временных дорог, необходимых для строительства Объекта в рамках Договора и ПОС), согласно показателям приборов контроля и учета, а также другие расходы, в том числе сезонного характера, необходимые для обслуживания Строительной площадки, оборудования, а равно расходы по сворачиванию (демонтажу) Строительной площадки;
10) расходы по возведению, обслуживанию и демонтажу временных зданий и сооружений;
11) расходы по временному подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, и потреблению соответствующих услуг, расходы на охрану;
12) расходы, связанные с исполнением обязательств согласно п.11.18. Договора.
13) любые иные расходы Подрядчика, имеющие отношение или связанные с исполнением Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору с учётом требований Законодательства;

[bookmark: _Toc18940769]ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Расчёты по Договору осуществляются в российских рублях. 
Оплата выполненных работ по Договору осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на специальный отдельный банковский счет, открытый Подрядчиком в Банке, согласованном с Заказчиком. Обязанность по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств со счёта Стороны, которая совершает платёж.
Обязанность по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств со счёта Стороны, которая совершает платёж.
[bookmark: _Ref24374348]Авансирование работ не предусмотрено.
[bookmark: _Ref24366701][bookmark: _Ref24366306]Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком исключительно после поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств, которые привлекаются в рамках Концессионного соглашения, а также на основании счёта, выставленного Подрядчиком, при условии подписанных Сторонами КС-2 и КС-3, а также надлежащим образом оформленных Подрядчиком счётов-фактур.
Условиями оплаты выполненных работ являются подписанные Заказчиком Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка по форме КС-3.
[bookmark: _Ref24366704]Сумма очередного платежа, подлежащая выплате Подрядчику, определяется как стоимость выполненных Подрядчиком работ в соответствии с КС-2 и КС-3, за вычетом:
· суммы Гарантийного удержания, 
· суммы Неустоек, начисленных Подрядчику в соответствии с условиями Договора и по которым Заказчиком Подрядчику направлено письменное уведомление о зачёте;
· иных удержаний и (или) сумм зачётов, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с условиями Договора.
[bookmark: _Toc380695293][bookmark: _Toc381096250][bookmark: _cp_blt_2_700][bookmark: _cp_blt_2_704][bookmark: _cp_blt_2_708][bookmark: _cp_blt_2_711][bookmark: _cp_blt_2_719][bookmark: _Toc364945867][bookmark: _Toc364957717][bookmark: _Toc365009523][bookmark: _Toc365012801][bookmark: _Toc365639085][bookmark: _Toc365639209][bookmark: _Toc354411580]Стороны согласовали, что Заказчик имеет право на удержание убытков, Неустоек, сумм возмещений за устранение недостатков и привлечение для выполнения работ третьих лиц, сумм иных финансовых обязательств Подрядчика перед Заказчиком из любых сумм, подлежащих выплате Подрядчику.
Промежуточная оплата осуществляется Заказчиком при выполнении условий, предусмотренных пунктом 3.5 Договора, в сумме, определяемой в соответствии с пунктом 3.6 Договора, путём перечисления Заказчиком денежных средств на счёт Подрядчика в течение  10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами КС-2 и КС-3 на основании счёта и счёта-фактуры, выставленных Подрядчиком.
Несоответствие по составу и содержанию документации, представленной Подрядчиком при предварительной приёмке выполненных работ, требованиям, установленным Договором и Законодательством, является основанием для соразмерного переноса срока оплаты на срок устранения Подрядчиком такого несоответствия.
В тех случаях, когда Подрядчик должен произвести платёж в пользу Заказчика, Заказчик вправе, по собственному усмотрению:
1) потребовать выплаты такой суммы; или
2) направив уведомление, зачесть такую сумму из любого платежа, причитающегося Подрядчику по Договору.
Стороны ежеквартально осуществляют сверку всех произведенных расчётов не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчётным кварталом.
Стороны пришли к соглашению, что любая отсрочка платежей за работы в рамках Договора не является коммерческим кредитом в смысле статьи 823 Гражданского кодекса РФ и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ.
[bookmark: _Ref24366393]По письменной просьбе Подрядчика Заказчик вправе по договору, заключенному Подрядчиком с любым из контрагентов, предметом которого является поставка и (или) купля-продажа товаров, материалов, Оборудования, спецтехники, необходимых для создания выполнения работ по Договору, принять на себя исполнение обязательств Подрядчика перед любым из контрагентов по уплате указанных товаров, материалов, оборудования. Во избежание сомнений Заказчик вправе исполнить по своему усмотрению обязанности Подрядчика перед третьими лицами, указанные выше, но это не является его обязанностью.
[bookmark: _Ref24366394]Исполнение обязательств Подрядчика Заказчиком происходит путём оформления платёжного поручения с указанием в графе назначение платежа «Оплата за Подрядчика (наименование юридического лица) по договору № __ от «__» _____ 20__ года».
Заказчик в любой момент по своему усмотрению вправе зачесть долг Подрядчика перед Заказчиком, возникший в результате исполнения Заказчиком обязательств Подрядчика перед третьими лицами, как это указано в пунктах 3.13-3.14 выше, в счёт любых платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика, включая, но не ограничиваясь, оплату выполненных работ. Уведомление о зачёте осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.
[bookmark: _Ref22638877][bookmark: _Ref24372318]Выплата (возврат) Гарантийного удержания по Договору (за вычетом сумм, удержанных Заказчиком из суммы Гарантийного удержания) производится Заказчиком по истечении 1 календарного года с момента подписания Сторонами Акта по форме КС-14. В случае предоставления Подрядчиком Заказчику банковской гарантии на сумму гарантийного удержания сроком действия 1 год Заказчик производит выплату Гарантийного удержания в течении 10 календарных дней с момента получения банковской гарантии. 
Для осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик обязан открыть отдельный банковский счет в Банке, согласованном Заказчиком и заключить с Банком дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам исполнителей, соответствующий требованиям, предъявляемым к отдельным счетам.
Подрядчик открывает отдельный банковский счет в соответствии с настоящим Договором и письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (Пяти) дней с момента открытия счета, но в любом случае до осуществления первой оплаты по Договору


[bookmark: _Toc18940770][bookmark: _Toc459618574]СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Строительная площадка передаётся по акту передачи строительной площадки, по форме, приведённой в Приложении № 4 к Договору «Формы актов» по Объекту – не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора;
Подрядчик обязуется подготовить Строительную площадку к производству работ в соответствии с Законодательством и Договором, а также обеспечить выполнение следующих мероприятий, в частности:
Не допускать выноса грязи на проезжую часть автомобильных дорог общего пользования, регулярно производить уборку Строительной площадки и прилегающей к ней территории от строительного мусора.
Обеспечить за свой счёт ограждение, содержание и охрану Строительной площадки, в том числе временных инженерных коммуникаций, связанных с выполнением работ по Договору и Строительством, обеспечивать в соответствии с требованиями Законодательства, технических условий на временное подключение, ПОС, проекта механизации строительства (в зависимости от того, что применимо) установку систем канализации, энерго- и водоснабжения, а также телефонной связи на Строительной площадке, обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика, строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ по Договору, с Даты начала выполнения работ до Даты завершения выполнения работ.
 Обеспечить ограждение мест производства дорожных работ в соответствии с требованиями Законодательства и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ.
Обеспечить присутствие представителя Подрядчика на площадке до момента получения ЗОС.
До начала строительно-монтажных работ принять у Заказчика геодезическую разбивочную основу (ГРО) для строительства, закрепленной на местности знаками (марками, реперами). Принять у Заказчика схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров. Схемы разрабатывают исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства.
[bookmark: _Ref22641507]Получить технические условия на временное присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, необходимым на период выполнения Работ по Договору, заключить соответствующие договоры.
Осуществлять своими силами и за свой счёт все необходимые для выполнения работ временные присоединения к инженерно-техническим коммуникациям в соответствии с полученными техническими условиями на подключение инженерных коммуникаций на период производства работ, нести расходы за потребляемые энергоресурсы, водоснабжение и канализацию.
Получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок для проведения пуско-наладочных работ.
Обеспечить Строительную площадку пунктами очистки и мойки колёс построечного транспорта, а также прохождение этих пунктов всеми автотранспортными средствами, покидающими Строительную площадку.
Возвести собственными силами за свой счёт на территории Строительной площадки Временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ.
Оборудовать выезды со Строительной площадки на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, необходимым комплектом дорожных знаков, светосигнальным оборудованием, а также ограждениями при производстве работ в местах примыкания или пересечения места производства работ с существующей дорожной сетью.
Оборудовать Строительную площадку видеонаблюдением и обеспечить удалённый доступ для Заказчика к видеорегистраторам через сеть «Интернет».
В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы за границами постоянного или временного отвода, установленного утверждённой Проектной документацией, Заказчик осуществляет аренду земель за свой счёт.
[bookmark: _Hlk138085412]Подрядчик за свой счёт и при разумном содействии со стороны Заказчика, принимает необходимые меры и (или) действия в соответствии с требованиями Проектной документацией и Сметной документацией для облегчения движения транспорта либо изменения маршрута движения транспорта или использования объездных путей. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику все необходимые разрешения и разработать все необходимые документы, в том числе проекты организации движения, предусмотренные Законодательством.
Подрядчик обязан обосновать стоимость возведения временных зданий и сооружений, а также необходимость непредвиденных затрат отдельными локально-сметными расчётами, разработанными Подрядчиком и представленных Заказчику на утверждение.
Подрядчик несёт ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ.
При выполнении работ Подрядчик обязан:
обеспечить в ходе работ выполнение на Строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, экологической, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектной документацией, Рабочей документацией и Сметной документацией;
обеспечить своих работников и работников привлекаемых им третьих лиц специальной одеждой в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов с указанием наименования организации;
обеспечить беспрепятственный доступ на Строительную площадку уполномоченных лиц Заказчика, Концедента, иных лиц, которые будут привлечены Заказчиком и которые в период выполнения Подрядчиком работ будут выполнять работы на Строительной площадке.
При использовании иностранной рабочей силы Подрядчик обязуется соблюдать требования, установленные Законодательством, в том числе требования Федеральных законов от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», требований в отношении регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания, наличия разрешения на работу.
В случае прекращения действия Договора (в том числе при досрочном прекращении и прекращении Договора надлежащим исполнением) Подрядчик обязан убрать со Строительной площадки строительную технику и оборудование в течении 10 рабочих дней с даты прекращения Договора, если больший срок не установлен указанием Заказчика. 
Подрядчик до момента окончательной приёмки в соответствии с пунктами 11.17 - 11.27 Договора несет риски случайной гибели или повреждения своего имущества, используемого для выполнения работ, в том числе временных зданий и сооружений, оборудования, строительных машин и механизмов, используемых при выполнении Подрядчиком работ, результатов выполненных работ, приобретенных для использования в составе результатов работ материалов и оборудования. 
[bookmark: _Hlk115787388]В случае прекращения Договора, если оно происходит до Даты завершения строительства Объекта, Подрядчик обязуется не позднее даты прекращения Договора, если иная более ранняя дата не была предписана Заказчиком, прекратить все дальнейшие работы, за исключением тех работ, распоряжение о выполнении которых было получено от Заказчика или которые необходимы для охраны жизни и имущества или обеспечения безопасности результатов работ. Подрядчик обязуется освободить Строительную площадку в установленный Договором срок, оставить Строительную площадку в безопасном, чистом и надлежащем состоянии, удалить весь строительный мусор, обломки разного рода. 
В любом случае с даты прекращения Договора Заказчик имеет право доступа на Строительную площадку, а также право требовать от Подрядчика освободить Строительную площадку и передать ему её по акту передачи Строительной площадки. Отказ Подрядчика от подписания Акта передачи Строительной площадки в установленный Договором срок не допускается, а в случае уклонения от подписания Акта передачи в установленный срок Подрядчик считается передавшим Строительную площадку в том состоянии, в каком она будет найдена Заказчиком при подписании Акта передачи Строительной площадки в одностороннем порядке. Все расходы по освобождению Строительной площадки несёт Подрядчик. В случае уклонения Подрядчика от выполнения указанной обязанности Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения необходимых работ, а Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика. 
Затраты по консервации объекта в случае досрочного расторжения Договора по любым причинам несет Заказчик. Подрядчик в течении 3-х рабочих дней с даты получения уведомлении о расторжении договора, либо в случае расторжения договора по инициативе Подрядчика с приложением к уведомлению о расторжении направляет Заказчику расчет затрат по консервации Объекта. Заказчик в течении 3-х рабочих дней рассматривает и либо согласовывает расчет, либо выполняет консервацию самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Отсутствие согласования расчета в установленный в настоящем пункте срок является отказом Заказчика в согласовании расчета затрат Подрядчика на консервацию Объекта. В этом случае риски разрушения, гибели выполненных работ, обеспечение сохранности, доступа посторонних лиц на Строительную площадку и пр. риски несет Заказчик с даты расторжения Договора.
В соответствии с п. 3 статьи 359 и статьёй 712 Гражданского кодекса РФ Подрядчик не имеет права на удержание результатов работ.
Подрядчик обязуется не размещать и не разрешать размещение рекламы и иных объявлений без прямого письменного разрешения Заказчика на любых ограждениях и заборах на Строительной площадке и вокруг нее независимо от того, были ли они возведены Подрядчиком или нет.
[bookmark: _Toc18940771]ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
[bookmark: _Toc18940772][bookmark: _Ref24374492]Сроки выполнения работ для Объекта:
Работы выполняются в четыре очереди.
Начало работ 1 очереди - не позднее одного дня с даты заключения договора. при условии своевременной передачи Заказчиком Подрядчику Строительной площадки по акту передачи строительной площадки (п.4.1 Договора) и документации в соответствии с п.5.3. настоящего Договора.
Окончание работ:1 очереди – не позднее 1 месяца с даты заключения договора.

Начало работ 2,4 очереди - не позднее одного дня с даты подписания акта приемки работ первой очереди.
Окончание работ:
 2 и 4 очереди – не позднее 30 сентября 2025г.

Начало работ 3 очереди - не позднее 60 дней с даты подписания акта приемки работ первой очереди.
Окончание работ:
3 очереди – не позднее 1 сентября 2025г.
[bookmark: _Hlk138163250]         
Окончание работ (Дата завершения выполнения работ) по Объекту – «30» сентября 2025 г. при условии своевременной передачи Заказчиком Строительной площадки.
Стороны особо оговорили, что в случае несвоевременной передачи Строительной площадки согласно п.4.1. настоящего Договора, и/или документации в соответствии с п.5.3. настоящего Договора, сроки начала и окончания работ подлежат корректировке. 
[bookmark: _Hlk115899770]Календарные сроки завершения отдельных очередей и (или) видов работ определяются Приложением № 3 «График выполнения работ». Датой завершения выполнения будет являться дата подписания Сторонами Акт приёмки законченного строительством Объекта приемочной комиссией, который составляется по унифицированной форме КС-14 (либо её аналогу, действующему на момент подписания Акта), при условии выполнения Подрядчиком всех требований к завершению работ, согласно условиям раздела «Окончательная приёмка работ по Договору» главы 11 Договора.
Контроль за сроками выполнения работ осуществляется Заказчиком путём мониторинга выполнения Подрядчиком определенного объёма и (или) вида работ в сроки, установленные в Приложении № 3 к Договору «График выполнения работ».
В случае, если Подрядчик не приступает к работам, либо приостанавливает выполнение работ, либо осуществляет выполнение работ настолько медленно (в том числе работы по восстановлению благоустройства и асфальтобетонного покрытия), что это не позволяет Заказчику (в каждом из указанных выше случаев) разумно и обоснованно рассчитывать на то, что работы будут завершены в сроки, установленные Договором, Заказчик без ущерба для реализации иных предусмотренных Договором и Законодательством прав вправе по согласованию с Подрядчиком выполнить за счёт Цены Договора соответствующие работы (часть таких работ) самостоятельно либо путём заключения договора с любым третьим лицом, по усмотрению Заказчика, с соответствующим уменьшением Цены Договора на стоимость работ, выполненных Заказчиком самостоятельно либо путём заключения договора с любым третьим лицом, как это указано выше.
Изменение объёма работ и Цены Договора в соответствии с настоящим пунктом осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого Заказчиком Подрядчику в одностороннем порядке, с указанием перечня (состава) и объёма которые будут выполняться Заказчиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц. 
После получения Подрядчиком указанное выше уведомление становится неотъемлемой частью Договора., Объём работ, указанный в уведомлении считается исключенным из работ Подрядчика, а Цена Договора становится соответствующим образом изменена, при этом заключение дополнительного соглашения к Договору не требуется, Договор считается изменённым в одностороннем порядке Заказчиком (п. 4 ст. 450 Гражданского кодекса РФ).
[bookmark: _Toc18940773]Материалы и оборудование
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями Проектной документации, с учётом возможных уточнений данных требований в Рабочей документации, а также с учётом требований Законодательства и Договора.
Подрядчик обязуется использовать материалы, конструкции и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль (если применимо). Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ использование сертифицированного и проверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов в ходе приёмки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения строительных и монтажных работ, обеспечить проведение предусмотренных Законодательством испытаний, измерений с предоставлением Заказчику по его требованию участия в этих испытаниях и измерениях, предоставлять по требованию Заказчика результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приёмки выполненных работ.
В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
[bookmark: _Ref24368545] В ходе выполнения работ Заказчик вправе давать Подрядчику письменные мотивированные предписания о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Законодательства и Договора.
[bookmark: _Ref24368547] Подрядчик несёт ответственность за качество поставляемых материалов, оборудования, программного обеспечения, иных результатов интеллектуальной деятельности (если применимо) и иного имущества и в случае выявления впоследствии дефектов, неисправностей, несовместимости, а также несоответствия приобретённых материалов, оборудования, программного обеспечения, иных результатов интеллектуальной деятельности (если применимо) и иного имущества, включая, но не ограничиваясь, их техническими и функциональными характеристиками, требованиям Законодательства, Проектной документации, а также Рабочей документации, обязан обеспечить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе при необходимости за свой счёт устранить в указанный Заказчиком срок указанные дефекты, неисправности, несовместимость и (или) несоответствия, а при необходимости осуществить их замену.
В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика, предусмотренных пунктами 5.2.5, 5.2.6 Договора в установленный срок и надлежащим образом, Заказчик вправе самостоятельно приобрести соответствующие материалы, оборудование, программное обеспечение, иные результаты интеллектуальной деятельности, у третьих лиц и передать их Подрядчику в производство работ, а Подрядчик обязан принять у Заказчика и использовать их при выполнении работ, а также нести риск их случайной гибели (повреждения) до момента окончательной приёмки результата работ.
В этом случае Заказчик направляет Подрядчику одностороннее письменное уведомление, содержащее перечень и стоимость материалов, оборудования, программного обеспечения и т.д., переданных Подрядчику в соответствии с настоящим пунктом, а также сумму соразмерного уменьшения Цены Договора на стоимость указанного имущества. После получения Подрядчиком данное уведомление становится неотъемлемой частью Договора, и объём работ (в части приобретаемых Подрядчиком материалов, оборудования, программного обеспечения и т.д.), а также Цена Договора, становятся соответствующим образом изменёнными, при этом заключение дополнительного соглашения к Договору не требуется, Договор считается изменённым в одностороннем порядке Заказчиком (п. 4 ст. 450 Гражданского кодекса РФ).
 При поставке оборудования, материалов, программного обеспечения, иных результатов интеллектуальной деятельности (если применимо) и иного имущества иностранного производства Подрядчик обязан в счёт Цены Договора обеспечить их таможенное оформление, включая таможенную очистку, и ввоз на территорию Российской Федерации, а также уплату всех таможенных сборов и пошлин, предусмотренных Законодательством. Подрядчик вправе требовать изменения условий Договора в связи с изменением таможенных сборов и пошлин, ограничением и (или) изменением условий ввоза на территорию Российской Федерации поставляемого оборудования, материалов, программного обеспечения и иного имущества (имущественных прав) зарубежного производства.
[bookmark: _Toc18940774]Проектная документация и Инженерные изыскания
Заказчик в течении 7 рабочих дней с даты подписания Договора передает Подрядчику следующую документацию:
- Проектную документацию (стадия П) по Объекту, утвержденную Заказчиком, по которой получено положительное заключение государственной экспертизы в 1 экз. на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 экз на электронном носителе (CD или Flash накопитель) в формате PDF;
- Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту;
- согласование проектной и рабочей документации со всеми заинтересованными органами и организациями;
- Сметную документацию.
Ответственность за точность и достоверность исходных данных несет Заказчик, в связи с чем Подрядчик имеет право требовать увеличение сроков и стоимости работ в случае несоответствия исходных данных.
5.3.2	Заказчик в течении 45 рабочих дней с даты подписания Договора передает Подрядчику следующую документацию:
- Рабочую документацию (стадия Р) по Объекту, допущенную в производство работ – 2 экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 экземпляр на электронном носителе (CD или Flash накопитель) в формате pdf и форматах разработки.
5.3.3    Рабочая документация предоставляется Подрядчику Заказчиком. Подрядчик обязан использовать при осуществлении работ по строительству только Рабочую документацию, утверждённую «к производству работ».
  5.3.4 С момента, когда Рабочая документация (соответствующий раздел Рабочей документации) утверждена Заказчиком «в производство работ», она является обязательной для Сторон, и Подрядчик вправе выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с такой Рабочей документацией (соответствующим разделом Рабочей документации).
5.3.5.	Подрядчик предоставляет на согласование Заказчика Сводный сметный расчёт по форме Приложения № 2 к Договору на основе Рабочей документации и ведомости объёмов и стоимости работ, которая отражает изменение объёмов и стоимости работ относительно Проектной документации в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Рабочей документации.
	5.3.6.    После согласования Заказчиком Сводного сметного расчета, он становится неотъемлемой частью настоящего Договора
[bookmark: _Toc18940777][bookmark: _Ref24371825]Получение необходимых разрешений
Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счёт (в счёт Цены Договора) получить технические условия на подключение к сетям энергообеспечения на период строительства, ордер (разрешение) на проведение земляных работ, разрешение на перемещение отходов строительства 
Заказчик обязан предоставить Подрядчику до начала производства работ разрешение на строительство, необходимые согласования Проектной и Рабочей документации, в том числе уведомить соответствующий Государственный орган о начале строительных работ, исходные и иные разрешительные документы, оформление которых должен осуществлять Заказчик, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, включая разрешение на снос зелёных насаждений, предоставление мест складирование излишков грунта и плодородного слоя, иные разрешения и документы, необходимые для проведения строительных работ в сроки предусмотренные Договором, и обеспечить их действительность (или получение новых разрешений) в течение всего срока, необходимого для выполнения соответствующих работ по Договору. Получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выполняет Заказчик.
При этом Заказчик своевременно предоставляет или обеспечивает предоставление Подрядчику всех документов, подлежащих предоставлению со стороны Заказчика.
Сборы, пошлины и иные платежи (при наличии), взимаемые за выдачу (получение) любых разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе Разрешения на строительство и Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оплачивает Заказчик самостоятельно без уменьшения Цены Договора.
[bookmark: _Ref170028095][bookmark: _Toc24043677]Разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
1) Заказчик обеспечивает получение Разрешения на строительство, необходимого для начала строительных работ и передает копию Подрядчику в течении 3-х рабочих дней с даты заключения Договора. 
2) Заказчик самостоятельно направляет извещение в соответствующий Государственный орган о начале строительных работ, в срок, позволяющий Подрядчику приступить к выполнению работ по договору на следующий день после подписания Договора.
3) Подрядчик оказывает содействие Заказчику в получении заключения органа государственного строительного надзора.
4) Сборы и пошлины (при наличии), взимаемые Государственными органами за выдачу Разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, уплачивает Заказчик самостоятельно без уменьшения Цены Договора.
Заказчик обязан самостоятельно совершить все необходимые действия и оформить все документы, необходимые для постановки Объекта на кадастровый учет и Государственной регистрации права собственности на Объект.
Заказчик обязан самостоятельно осуществить действия, связанные с получением почтового адреса Объекта и пр. необходимых справок, получение которых явно не поручено Подрядчику.
[bookmark: _Toc18940778]Проект организации строительства (ПОС) и Проект производства работ (ППР)
На основании ПОС, предоставленного Заказчиком в составе Проектной документации, Подрядчик в срок не позднее 25 дней после подписания Договора обязан разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить ППР.
В случае, если выполнение работ по Договору будет зависеть от выполнения третьими лицами на Строительной площадке и (или) прилегающих строительных площадках и земельных участках строительно-монтажных работ, не предусмотренных Проектной документацией, Подрядчик в течении 10 дней с момента получения от Заказчика графика выполнения работ третьими лицами откорректировать Приложение №3 «График выполнения работ» c учетом выполнения работ третьими лицами. Подрядчик обязан информировать Заказчика о влиянии работ, выполняемых третьими лицами на сроки работ по Договору.
Подключение к сетям инженерного обеспечения производится при условии установки третьими лицами поверенных приборов учета и заключения договора с Подрядчиком о компенсации затрат.
Для оформления допуска иных лиц, привлеченных Заказчиком, на строительную площадку Заказчик направляет письменное уведомление о заключении договоров с такими лицами с приложением графика и описания выполняемых работ, приказов о назначении ответственных. Иные лица обязаны оформить допуск на Строительную площадку в соответствии с правилами пропускного режима, установленными Подрядчиком.
[bookmark: _Toc18940779]Приостановка строительства и Консервация Объекта
В случае необходимости приостановки строительства и Консервации Объекта Стороны руководствуются положениями Законодательства с подписанием (при необходимости) соответствующего дополнительного соглашения к Договору о сроках и последствиях приостановки строительства и Консервации Объекта.
Расходы Заказчика на приостановку строительства и (или) Консервацию Объекта в полном объёме производятся за счет Заказчика.
По требованию Заказчика, Подрядчик обязуется выполнить необходимый и достаточный объём работ по Консервации Объекта, в том числе в случае прекращения настоящего Договора по любым основаниям и (или) прекращения Концессионного соглашения. Стоимость и порядок выполнения работ по Консервации Объекта определяется в соответствии с п.4.12 Договора.
[bookmark: _Toc18940780]Отчетность Подрядчика
Подрядчик обязан вести журналы производства и учёта работ, Исполнительную документацию, ППР, регламенты и иные документы в соответствии с условиями Договора и (или) требованиями Законодательства.
Отчётность предоставляется Подрядчиком на бумажных носителях и в электронном виде. 
Отчётность должна иметь оттиск печати Подрядчика и подпись полномочного представителя Подрядчика.
Копии документов, подтверждающих содержащиеся в отчётности сведения, должны быть заверены Подрядчиком путём выполнения надписи с подписью полномочного представителя Подрядчика и иметь оттиск печати Подрядчика.
Подрядчик обязуется незамедлительно письменно информировать Заказчика обо всех противоправных действиях в отношении Объекта со стороны третьих лиц, в том числе приведших к нанесению ущерба имуществу.
[bookmark: _Toc18940781]Исполнительная документация
Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику в сроки, установленные Договором, Исполнительную документацию.
Исполнительная документация оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями Законодательства, включая требования нормативно-технических документов.
Состав Исполнительной документации определяется в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утверждёнными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Исполнительная документация передается Заказчику Подрядчиком в электронном формате и в 3 (трех) бумажных экземплярах. При передаче Исполнительной документации Сторонами подписывается соответствующий акт приёма-передачи.
[bookmark: _Toc18940782][bookmark: _Toc18940783]СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
Скрытые работы, а также Ответственные конструкции в обязательном порядке должны пройти освидетельствование Заказчиком и Государственным органом, уполномоченным на освидетельствование Скрытых работ и Ответственных конструкций в соответствии с Законодательством.
Перечень Скрытых работ и Ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, устанавливается в составе Рабочей документации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Скрытых работ и (или) Ответственных конструкций и составления соответствующих Акта освидетельствования Скрытых работ и Акта освидетельствования Ответственных конструкций.
[bookmark: _Ref265164218]Подрядчик в письменном виде не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до проведения освидетельствования Скрытых работ и (или) Ответственных конструкций обязан уведомить Заказчика о необходимости проведения освидетельствования с указанием места и времени освидетельствования. Заказчик самостоятельно направляет уведомления иным лицам, которых Заказчик намерен привлечь для освидетельствования Скрытых работ и (или) Ответственных конструкций.
Подрядчик несёт ответственность за качество Скрытых работ и Ответственных конструкций. Если Заказчик имеет замечания по выполненным Скрытым работам и (или) Ответственным конструкциям, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт устранить недостатки Скрытых работ и (или) Ответственных конструкций в сроки, установленные в Акте освидетельствования Скрытых работ и (или) Акте освидетельствования Ответственных конструкций, и повторно предъявить их к освидетельствованию.
Если Подрядчик не выполнил обязанности, предусмотренные пунктом 6.3 Договора, в том числе если информация об освидетельствовании направлена с опозданием, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть доступ к любой части Скрытых работ и (или) Ответственных конструкций, не прошедших освидетельствования, согласно указанию Заказчика. 
Если представитель Заказчика не явился в указанное время, Подрядчик производит освидетельствование таких работ в одностороннем порядке. При этом Заказчик имеет право потребовать открыть любую часть работ. В данном случае открытие и последующее восстановление производится за счет Заказчика. 
Освидетельствование Скрытых работ и Ответственных конструкций оформляется Актом освидетельствования Скрытых работ и Актом освидетельствования Ответственных конструкций, которые должны быть подписаны Подрядчиком и Заказчиком и, в необходимых случаях, представителем Государственного органа, уполномоченного на освидетельствование Скрытых работ и Ответственных конструкций в соответствии с Законодательством, незамедлительно после окончания освидетельствования правильности их выполнения в натуре и выполнения необходимых измерений для оформления Исполнительной документации.
К Акту освидетельствования Скрытых работ и Акту освидетельствования Ответственных конструкций должны прилагаться документы фотофиксации освидетельствованных работ, ведомости контрольных измерений, исполнительная съёмка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на материалы. Номенклатура приложений по каждому виду Скрытых работ и Ответственных конструкций устанавливается в перечне Скрытых работ и Ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию в составе Рабочей документации.
Подрядчик регистрирует каждое освидетельствование Скрытых работ и Ответственных конструкций в КС-6. Каждому Акту освидетельствования Скрытых работ и Ответственных конструкций присваивается номер.
Подрядчик обеспечивает создание и ведение электронного хранилища сканированных копий всех Актов освидетельствования Скрытых работ, Актов освидетельствования Ответственных конструкций, исполнительных геодезических схем, сертификатов, журналов учёта материалов и другие согласно действующих требований СП, реестр предписаний надзорных органов, копий актов КС-2, КС-3, КС-6а оформленных в соответствии с условиями, указанными в настоящем разделе Договора.

[bookmark: _Toc18940784]ОХРАНА И СОДЕРЖАНИЕ
[bookmark: _Ref24369971]Охрана и содержание Строительной площадки и результата работ осуществляется Подрядчиком до даты окончательной приёмки работ в порядке, предусмотренном в разделе 11 Договора.
В указанный в пункте 7.1 Договора период Подрядчик должен за свой счёт обеспечить:
круглосуточную охрану Строительной площадки и всего имущества, находящегося на Строительной площадке, в том числе результата работ, временных зданий и сооружений Подрядчика;
охрану имущества Заказчика, необходимого для строительства Объекта при условии его складирования на Строительной площадке в месте, согласованным с Подрядчиком и передачи под охрану по журналу приема-передачи под охрану;
содержание Строительной площадки в соответствии с требованиями Законодательства;
контроль за ввозом на Строительную площадку всех материальных ценностей и вывозом их со Строительной площадки, недопущение несанкционированного доступа на Строительную площадку посторонних лиц, осуществление контрольно-пропускного режима на Строительной площадке.
Подрядчик вправе привлечь в целях обеспечения сохранности Строительной площадки и результата работ специализированное охранное предприятие, имеющее все необходимые разрешительные документы на осуществление охранной деятельности. Все расходы по договору на оказание охранных услуг с привлечённым охранным предприятием несёт Подрядчик. 
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности результатов работ, материалам, оборудованию, имуществу Заказчика, Подрядчик должен немедленно известить об этом Заказчика.
Подрядчик, нарушивший предусмотренные настоящим пунктом обязательства, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства, исключающие, либо уменьшающие соответствующую ответственность Подрядчика.
Подрядчик несёт ответственность за сохранность Строительной площадки, результата работ выполненных Подрядчиком или какой-либо его части, техники, материалов и оборудования, любого другого имущества Подрядчика, расположенного на Строительной площадке.
7.6. Подрядчик в течении 30 дней после подписания Договора обязан установить камеры видеонаблюдения и предоставить Заказчику техническую возможность подключаться камерам в режиме онлайн.
[bookmark: _Toc18940785]ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Подрядчик обязуется соблюдать Законодательство, в том числе трудовое, а также все нормативы по охране труда для целей охраны здоровья и труда, применимые к его работникам и предъявлять аналогичные требования для работников привлекаемых им третьих лиц. В частности, Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил безопасности на Строительной площадке.
Подрядчик должен обеспечить, чтобы его персонал, персонал привлекаемых им третьих лиц и иные лица, допускаемые на Строительную площадку прошли вводный инструктаж по безопасности в касающейся их части, и обеспечить контроль входа/выхода таких лиц и персонала на Строительную площадку и со Строительной площадки.
Подрядчик назначает из числа своих работников ответственного за обеспечение безопасности и предотвращение несчастных случаев на Строительной площадке. Данное лицо должно иметь соответствующую квалификацию для выполнения этой работы и иметь полномочия по даче указаний и принятию мер по предотвращению несчастных случаев и нарушений установленных правил безопасности.
Подрядчик обеспечивает присутствие по крайней мере 1 (одного) профессионального инженера по технике безопасности на Строительной площадке на весь период выполнения работ.
Подрядчик обеспечивает оказание первой помощи и обеспечивает наличие необходимых средств оказания первой помощи на Строительной площадке.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика удалить или потребовать удаления со Строительной площадки работников Подрядчика, и работников привлекаемых им третьих лиц, которые, по обоснованному мнению Заказчика:
1) не соблюдают трудовую дисциплину, или
2) не соблюдают положения Договора или Законодательства, или
3) были замечены в деятельности, причиняющей ущерб безопасности или здоровью работников, либо безопасности окружающей среды.
Подрядчик должен назначить или потребовать от привлечённого им третьего лица назначения соответствующего заменяющего работника в случае удаления со Строительной площадки работников Подрядчика или привлекаемых им третьих лиц.
Подрядчик обязуется приложить все усилия для обеспечения безопасности для всех лиц на Строительной площадке и содержать Строительную площадку в надлежащем состоянии в соответствии с Законодательством, чтобы избежать возникновения опасности для таких лиц.
Подрядчик должен по обоснованному требованию Заказчика в соответствии с требованиями Законодательства предоставлять Заказчику сведения обо всех несчастных случаях в максимально короткие сроки после наступления таких случаев, и должен иметь информацию, и, по запросу Заказчика, подготавливать отчёты, в отношении здоровья, безопасности и бытовых условий существования всех лиц, связанных со строительством Объекта, а также о любом ущербе имуществу.
Подрядчик должен обеспечить выполнение на Строительной площадке мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли, включая если предусмотрено Проектной документацией рекультивации земельных участков, в соответствии с условиями Договора и Законодательством.
Подрядчик должен содержать за свой счёт освещение, охрану, ограждения, временные сооружения и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ, обеспечивать в соответствии с требованиями норм и технических условий установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими (транспортными) коммуникациями, объектами транспортной инфраструктуры и не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку Строительной площадки и прилегающей к ней территории.
[bookmark: _Toc248938403]Подрядчик обязуется при выполнении своих обязательств по Договору в полном объёме соблюдать требования Законодательства по охране окружающей среды.
[bookmark: _Hlk115872251]Подрядчик обязан в полной мере соблюдать нижеследующее требования к качеству окружающей среды:
всё законодательство об охране окружающей среды, действующее на соответствующий момент в Российской Федерации;
любые разрешения, заявления, указания или согласия экологического и (или) природоохранного характера, выпущенные или сделанные каким-либо соответствующим Государственным органом относительно строительства Объекта (или какой-либо его части);
[bookmark: _Hlk115872302]все требования экологического характера, предусмотренные в Приложении № 5 к Договору «Строительные требования».
Подрядчик должен в максимально короткие сроки уведомить Заказчика, если ему стало известно о фактическом или предполагаемом загрязнении окружающей среды, и, при наличии вины Подрядчика, обязан за свой счёт принять меры, необходимые для устранения такого загрязнения.
Если какие-либо опасные вещества будут обнаружены на Земельных участках и (или) Строительной площадке в ходе выполнения работ Подрядчик обязуется:
незамедлительно уведомить Заказчика и компетентный Государственный орган;
предпринять все действия, которые необходимы и достаточны для обеспечения безопасности лиц и имущества, находящихся на таких Земельных участках и (или) Строительной площадке.
[bookmark: _Toc18940786]ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Для целей исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан привлекать субподрядчиков в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. При привлечении третьих лиц Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее 30 % (тридцати процентов) от стоимости Договора.
Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных Договором, только на следующих условиях:
1) каждый потенциальный субподрядчик должен иметь все необходимые разрешения и лицензии для выполнения соответствующих работ и должен соответствовать требованиям Законодательства, включая членство в соответствующей саморегулируемой организации (при необходимости);
Проверка субподрядчиков осуществляется Подрядчиком.
[bookmark: _Ref393388034]Заказчик вправе в любое время в течение срока действия Договора запрашивать у Подрядчика, а Подрядчик обязан копии договоров субподряда, заключенных между Подрядчиком и иными субподрядчиками, с учётом дополнительных соглашений (изменений), при этом коммерческие условия могут быть скрыты Подрядчиком. Подрядчик обязан предоставить Заказчику такие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им такого запроса.
 Подрядчик осуществляет организацию, координацию, контроль деятельности субподрядчиков, участвующих в выполнении работ, обеспечение соблюдения ими требований Проектной документации, Рабочей документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ, при этом стоимость такой организации, координации, контроля включена в Цену Договора.
 Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за действия привлечённых им субподрядчиков и обязуется компенсировать Заказчику любые убытки, причиненные такими субподрядчиками.
[bookmark: _Ref518160492][bookmark: _Ref24370478]В соответствии со статьей 406.1 Гражданского Кодекса РФ Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери Заказчика, возникшие при наступлении следующих обстоятельств:
1) принятие соответствующим Государственным органом решения об отказе в возмещении в отношении любых налогов, включенных в состав цены работ, выполненных Подрядчиком; или
2) принятие соответствующим Государственным органом решения о доначислении налогов, недоимка по которым связана с выполнением Подрядчиком работ по Договору, а также наложении пени и штрафов, связанных с таким доначислением;
Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере, определенном в пункте 9.7 Договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования о возмещении.
[bookmark: _Toc18940787]СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Заказчик осуществляет либо обеспечивает контроль за строительством, при условии, что такой контроль не должен задерживать или откладывать выполнение работ по Договору.
Подрядчик обязуется предоставлять по письменному запросу Заказчика любую необходимую при проведении проверок, испытаний, приёмки работ информацию и документы, в том числе техническую документацию, в каждом случае: (а) в той степени, в которой такие данные относятся к осуществлению деятельности по Договору и не являются данными, относящимися исключительно к деятельности Подрядчика, (б) в том объёме, в котором такие данные должны в соответствии с Законодательством или Договором быть в наличии у Подрядчика или его субподрядчиков.
[bookmark: _Ref24370617]Заказчик вправе на протяжении всего срока выполнения работ по Договору с периодичностью, установленной Договором и Законодательством, осуществлять проведение проверок:
- технологической документации, включая проверку технологических карт, проектов производства работ;
- полноты и соблюдения сроков выполнения Подрядчиком входного контроля материалов, готовых конструкций и изделий, достоверности документирования результатов входного контроля;
- выполнения Подрядчиком мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции;
- полноты и соблюдения выполнения Подрядчиком последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства;
- соответствия выполняемых Подрядчиком работ техническим условиям, выданным третьими лицами;
- технологий выполнения работ Подрядчиком;
- материалов, конструкций, поступающих на Строительную площадку на соответствие установленным требованиям, с отбором образцов для выборочного инструментального исследования;
- качества работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ Проектной документации и Рабочей документации; контроль за соблюдением технологических регламентов, технологических карт; достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества;
- выполнения Подрядчиком требований безопасности дорожного движения (включая передвижения на Строительной площадке) и охраны труда и техники безопасности при осуществлении работ;
- соблюдения Подрядчиком правил и норм охраны окружающей среды и пожарной безопасности;
- наличия на Строительной площадке и правильности ведения/оформления Подрядчиком необходимой документации, в том числе общего и специальных журналов работ, исполнительных схем на выполненные работы, документов согласований внесённых изменений, технических паспортов, сертификатов качества на привозимые готовые строительные конструкции и оборудование, сертификатов или паспортов, подтверждающих качество материалов, применяемых в ходе выполнения работ, результатов лабораторных испытаний материалов;
- проверки предпринятых Подрядчиком мер по устранению недостатков, выявленных ранее и отраженных в акте о результатах проведённой проверки, выданном в порядке, определенном пунктом 10.7 настоящего Договора.
- иные проверки, проведение которых в рамках строительного контроля, предусмотренного Законодательством.
[bookmark: _Ref24370643]Проверки, проводимые в соответствии с настоящим разделом Договора, могут быть ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные, выборочные. О проведении проверки Подрядчик должен быть уведомлён не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения проверки.
Заказчик при проведении проверок, указанных в пункте 10.3 Договора, не вправе вмешиваться в процесс выполнения работ и создавать препятствия и неудобства для осуществления Подрядчиком строительства.
Подрядчик, а также лица, привлечённые Подрядчиком, вправе присутствовать на любой проверке, осуществляемой Заказчиком в соответствии с Договором.
[bookmark: _Ref24370589]По результатам проверки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения проверки составляется акт о результатах проверки. Такой акт должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком. В акте о результатах проверки отражаются недостатки, которые были выявлены в ходе проверки, а также минимальный технически и нормативно обоснованный срок (с учётом сезонности выполнения отдельных видов работ) для устранения выявленных недостатков. Если Подрядчик отказывается от подписания акта о результатах проверки или, будучи надлежащим образом извещенным о проведении проверки в соответствии с пунктом 10.4 Договора, не участвовал в её проведении, акт о результатах проверки составляется лицами, проводившими проверку, в отсутствие Подрядчика.
Подрядчик обязан устранить все выявленные в ходе проверки недостатки в сроки, установленные в акте о результатах проверки. После устранения нарушений, выявленных в результате проверки, Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании таких работ.
Заказчик вправе выдавать обязательные для Подрядчика указания (предписания) об устранении нарушений правил производства работ или предписания о приостановке работ.
Подрядчик обязан устранить нарушения правил производства работ в сроки, указанные в соответствующем указании (предписании), выданном в соответствии с пунктом 10.9 Договора.
В случае получения предписания о приостановке работ Подрядчик обязан приостановить работы незамедлительно на срок, указанный в соответствующем предписании о приостановке работ.
В связи с выявлением в ходе проверки какого-либо нарушения и его последующим устранением Подрядчик не вправе приостанавливать выполнение работ, осуществляемых в соответствии с Договором, за исключением случаев, когда такое приостановление работ осуществляется на основании указаний (предписаний) Заказчика или предусматривается Законодательством.
Во избежание сомнений, установленный в настоящем разделе режим проведения строительного контроля не распространяется на предписания Государственного Органа, осуществляющего государственный строительный надзор, который осуществляет выдачу предписаний Подрядчику в порядке, установленном Законодательством.
Подрядчик обязуется обеспечить возможность участия Заказчика в проводимых испытаниях.
Проверки строительства, осуществляемые Заказчиком и (или) Государственными Органами, уполномоченными на осуществление строительного контроля и надзора в сфере строительства, не освобождают Подрядчика от ответственности за правильность выполнения работ, включая, но не ограничиваясь, ответственность за качество строительных материалов, изделий, конструкций и инженерного (технологического) оборудования, и не исключает обнаружения при приёмке выполненных работ иных недостатков, отличных от обнаруженных ранее.
Подрядчик обязан обеспечить предоставление работникам Заказчика два рабочих места (стол и стул) для специалистов Строительного контроля, оборудованных рабочими местами и точкой подключения к сетям электроснабжения.
[bookmark: _Toc18940788][bookmark: _Ref24369958]ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ
[bookmark: _Toc306338791][bookmark: _Toc306338212][bookmark: _Toc306337317]Приёмка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии с требованиями Договора.
Промежуточная приёмка выполненных работ по Договору
[bookmark: _Ref24370777]Промежуточная приёмка выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно.
[bookmark: _Toc306338779][bookmark: _Toc306338200][bookmark: _Toc306337305]Стороны, по мере выполнения работ, но не чаще двух раз в месяц, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, производят приёмку-сдачу выполненных работ, что подтверждается актами приёмки и справками форм КС-2 и КС-3. В случае, когда последняя календарная дата отчетного периода приходится на выходной или праздничный дни – указывать в акте и справке форм КС-2 и КС-3 последний календарный день отчётного периода. Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику уведомление о готовности выполненных работ к промежуточной приёмке. К уведомлению о готовности выполненных работ к промежуточной приёмке должны быть приложены:
1) Исполнительная документация (кроме Исполнительной документации, которая была представлена ранее) - в 1 (одном) экземпляре;
2) КС-2 и КС-3 - в 2 (двух) экземплярах;
3) КС-6а (Учёт выполненных работ, накопительная согласованная заказчиком, строительным контролем и т.д.) – в 1 экземпляре.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ на территорию Строительной площадки для осуществления промежуточной приёмки выполненных работ.
По результатам промежуточной приёмки выполненных работ Заказчик в течении 3 рабочих дней согласовывает Исполнительную документацию, объём и качество выполненных Подрядчиком работ, их соответствие представленной Исполнительной документации, либо направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ, содержащий перечень недостатков и сроки их устранения. В случае неполучения Подрядчиком в срок, указанный в настоящем пункте отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний. 
[bookmark: _Ref24372089]Несоответствие по составу, содержанию и комплектации Исполнительной документации требованиям, установленным Договором и Законодательством, наличие замечаний по объёму и качеству работ, предъявляемых к приёмке, является основанием для отказа Заказчика от согласования объёма выполненных работ.
В случае если работы не соответствуют требованиям Договора и (или) Законодательства, Заказчик предоставляет Подрядчику отказ в подписании КС-2 и КС-3 с указанием на причины отказа, включая выявленные недостатки и сроки их устранения.
При несоответствии работ по составу, содержанию и комплектации документации, представленной Подрядчиком в соответствии с Договором, требованиям установленным Договором и Законодательством, является основанием для отказа Заказчика в подписании соответствующих КС-2 и КС-3.
[bookmark: _Ref24370667]В случае получения от Заказчика отказа от приёмки работ (подписания КС-2 и КС-3) Подрядчик обязан устранить все указанные в таком отказе недостатки и (или) иные предусмотренные Договором и (или) Законодательством несоответствия в указанные в таком отказе сроки, если иные сроки устранения недостатков и (или) несоответствий не будут согласованы Сторонами и (или) не предусмотрены Договором.
[bookmark: _Ref24370792]После устранения Подрядчиком недостатков и (или) несоответствий, явившихся причиной для отказа в приёмке работ (подписании КС-2 и КС-3), приёмка выполненных работ за отчетный период осуществляется повторно в порядке, предусмотренном пунктами 11.3-11.10 Договора. 
[bookmark: _Toc306338780][bookmark: _Toc306338201][bookmark: _Toc306337306][bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK213]При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязанности по устранению недостатков, Заказчик вправе устранить недостатки собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц, предварительно уведомив об этом Подрядчика. Расходы, понесённые Заказчиком в связи с устранением недостатков (в том числе в случае привлечения третьих лиц для устранения недостатков), подлежат возмещению Подрядчиком в полном размере не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика. Заказчик вправе удержать сумму таких расходов из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику в соответствии с Договором (включая промежуточную оплату за работы), и (или) взыскать соответствующую сумму по предоставленной Подрядчиком Обеспечения исполнения Договора.
Стороны соглашаются, что подписание КС-2 и КС-3 является исключительно подтверждением объёмов выполненных работ и осуществляется исключительно в целях проведения расчётов между Сторонами и не является приёмкой результатов работ Подрядчика для целей статьи 753 Гражданского кодекса РФ и, как следствие, не влечёт перехода к Заказчику риска и последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине Подрядчика и (или) привлекаемых им третьих лиц. Во избежание сомнений, окончательная приёмка работ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 11.17-11.27 Договора.
До передачи результата работ Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного используемого для исполнения Договора имущества, в том числе переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
Подписание либо неподписание Заказчиком КС-2 и КС-3 не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств и ответственности по Договору.
Период приёмки Заказчиком работ входит в общий срок выполнения работ Подрядчиком.
[bookmark: _Toc354411541][bookmark: _Toc380613835][bookmark: _Toc365639170][bookmark: _Toc403421708][bookmark: _Toc465428938][bookmark: _Toc441588951]Окончательная приёмка работ по Договору
[bookmark: _Toc360115168][bookmark: _Toc360115292][bookmark: _Toc360115416][bookmark: _Toc360115546][bookmark: _Toc360177671][bookmark: _Toc360181205][bookmark: _Toc360612541][bookmark: _Toc360612797][bookmark: _Toc362284827][bookmark: _Toc362286721][bookmark: _Toc362288064][bookmark: _Toc362289340][bookmark: _Toc362375858][bookmark: _Toc362375988][bookmark: _Toc363136565][bookmark: _Toc363748325][bookmark: _Toc363803289][bookmark: _Toc363804646][bookmark: _Toc364844819][bookmark: _Toc364942565][bookmark: _Toc364945813][bookmark: _Toc364957663][bookmark: _Toc365009467][bookmark: _Toc365012745][bookmark: _Ref24366227][bookmark: _Toc306338793][bookmark: _Toc306338214][bookmark: _Toc306337319]После полного окончания выполнения работ, предусмотренных Договором, Стороны проводят окончательную приёмку работ по Договору.
Под завершением полного комплекса работ по Договору понимается одновременное наличие следующих условий:
1) достигнуто механическое и конструкционное завершение работ, предусмотренных Договором;
2) достигнуто соответствие результата работ условиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации, Законодательства;
3) Подрядчик исполнил и сдал Заказчику Исполнительную документацию;
4) Сторонами подписаны акты о проведении всех необходимых испытаний, предусмотренных программой пусконаладки и испытаний (пункт 11.18 Договора), Проектной и Рабочей документацией и (или) требованиями Законодательства;
5) успешно завершены гидравлические испытания (если применимо для данного вида работ);
6) получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе с учётом изменений, внесенных в Рабочую документацию и являющихся частью такой Проектной документации;
7) получен акт приёмки восстановленного благоустройства, подписанный между Подрядчиком и представителем органа местного самоуправления, выдавшего ордер на выполнение земляных работ.
[bookmark: _Ref24375054][bookmark: _Toc306338794][bookmark: _Toc306338215][bookmark: _Toc306337320][bookmark: _Hlk115802377]Подрядчик не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до плановой даты начала пуско-наладочных работ должен подготовить и согласовать с Заказчиком программу пусконаладки и испытаний, включающую в себя проведение пуско-наладочных работ, индивидуальных испытаний, гидравлических испытаний (если применимо) и комплексного опробования. Вода, топливо, электричество и иные ресурсы и расходные материалы при проведении пусконаладки и испытаний предоставляются Подрядчиком. Успешное завершение пуско-наладочных работ, испытаний, комплексного опробования должно быть зафиксировано соответствующими актами. 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику все технические инструкции по эксплуатации оборудования, помимо обязательств по пуско-наладочным работам выполнить мероприятия по технической безопасности, привлечь достаточное количеств шеф-персонала, включая специалистов-поставщиков оборудования, для руководства пробными испытаниями.
Подрядчик не позднее 3 (трёх) рабочих дней до окончательной приёмки выполнения работ обязан передать Заказчику полный комплект документации в отношении выполненных работ, в том числе Исполнительной документации, которая включает:
1) перечень организаций, участвовавших в выполнении работ, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов организаций, информации о членстве СРО (если применимо), фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
2) общие и специальные журналы работ, материалы обследований и проверок, документы, подтверждающие устранение нарушений и замечаний; 
3) сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при выполнении работ, акты лабораторных испытаний;
4) Акты освидетельствования скрытых работ и Акты освидетельствования ответственных конструкций;
5) акты по результатам индивидуальных испытаний, пуско-наладочных работ, комплексного опробования;
6) ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ;
7) гарантийные паспорта;
8) ведомости выявленных недоделок и дефектов со сроками их устранения;
9) документы, предусмотренные Законодательством и необходимые для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию, кадастрового учета и Государственной регистрации прав на Объект, получение которых закреплено за Подрядчиком;
10) комплект рабочих чертежей с указанием соответствия выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за выполнение работы, исполнительный план и продольный профиль;
11) иные материалы и документы, предусмотренные Законодательством и Договором.
Обязательства Подрядчика по передаче документации считаются исполненными с момента передачи Заказчику надлежаще оформленных документов в полном объёме.
[bookmark: _Toc306338795][bookmark: _Toc306338216][bookmark: _Toc306337321]В рамках окончательной приёмки работ по Договору Заказчик проверяет соответствие выполненных работ по Договору требованиям Проектной документации, Рабочей документации, строительным нормам и правилам с проведением в необходимых случаях контрольных испытаний и измерений.
[bookmark: _Ref24371620]Если в ходе окончательной приёмки работ по Договору Заказчик придет к заключению, что выполненные работы не соответствуют требованиям Законодательства и (или) Проектной документации, и (или) Рабочей документации, Заказчик передаёт Подрядчику перечень мероприятий, выполнение которых необходимо для приведения результата работ в соответствие с указанными требованиями. При этом, за ошибки, допущенные в Проектной и (или) Рабочей документации Подрядчик ответственности не несет.
Подрядчик обязуется устранить недостатки по выполненным Подрядчикам работам, выявленные в ходе окончательной приёмки, в сроки, указанные в перечне мероприятий, предусмотренном пунктом 11.21 Договора.
Повторная приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в порядке, предусмотренном пунктами 11.17 - 11.27 Договора.
По результатам окончательной проверки выполненных работ Сторонами подписывается акт окончательной приёмки выполненных работ, с даты подписания которого к Заказчику переходит результат работ, а также риск случайной гибели или повреждения результата работ.
[bookmark: _Hlk115882876]По результатам приёмки выполненных работ в соответствии с пунктами 11.17-11.27 Договора Подрядчик обязан подготовить Акт по форме КС-14 и обеспечить его подписание всеми членами приёмочной комиссии. Организацию работы приёмочной комиссии обеспечивает Подрядчик в счёт Цены Договора.
Начало эксплуатации Объекта Заказчиком означает приемку Заказчиком выполненных работ.
[bookmark: _Ref24366259][bookmark: _Toc306338802][bookmark: _Toc306338223][bookmark: _Toc306337328]Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Акта по форме КС-14 осуществить вывоз за пределы территории, на которой осуществлялось строительство, строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, временных сооружений и другого имущества Подрядчика.
[bookmark: _Toc18940789]ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
[bookmark: _Ref24374368]Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Акта по форме КС-14 и составляет 5 (пять) лет на выполненные строительно-монтажные работы. Гарантийный срок на материалы и оборудование в соответствии с гарантийным сроком заводов-изготовителей.
Гарантии по отдельным видам работ, материалам, оборудованию, указанные в гарантийных обязательствах поставщиков и производителей, в том числе гарантийные обязательства, превышающие установленный Договором Гарантийный срок, прикладываются Подрядчиком к приёмо-сдаточной документации в виде дополнения к гарантийным обязательствам Подрядчика, и на срок не менее указанного в соответствующей документации. Кроме того, Подрядчик обязан в момент передачи приёмо-сдаточной документации, гарантийных сертификатов или иных документов, подтверждающих гарантийные обязательства, передать Заказчику права требования по соответствующим договорам или документам в части гарантийных обязательств или обеспечить иным образом возможность Заказчика предъявить такие требования.
Если в течение Гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Заказчик обязан направить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их обнаружения письменное извещение Подрядчику с указанием перечня таких недостатков и возможных причин и о необходимости проведения совместного осмотра.
Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения направляет уполномоченного представителя для осмотра и составления акта о недостатках.
О выявленных недостатках сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, в котором Подрядчику устанавливается срок для их устранения.  
Подрядчик освобождается от ответственности за недостатки, выявленные в пределах гарантийного срока, если докажет что недостатки возникли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. В этом случае Заказчик компенсирует фактические затраты, понесенные Подрядчиком (лабораторные испытания, проведение экспертиз и пр.)
В случае не устранения выявленных недостатков в сроки, указанные в Акте, Заказчик вправе по своему усмотрению:
1) потребовать у Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком разумный срок;
2) потребовать у Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
Гарантийный период продлевается на период устранения недостатков.
Извещение может быть направлено Подрядчику посредством почтового отправления с заказным письмом с уведомлением о вручении или на адрес электронной почты, указанный в разделе 23 Договора.
Подрядчик обязуется обеспечить бесперебойное ежедневное (по рабочим дням с 9:00 - до 18:00 часов местного времени) получение уведомлений и извещений Заказчика. В случае изменения номера телефона, адреса электронной почты или адреса для получения почтовой корреспонденции Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика. В противном случае уведомление считается надлежащим, если оно направлено по реквизитам, указанным в Договоре.
При досрочном расторжении Договора Гарантийный срок исчисляется в отношении работ, принятых без замечаний до даты расторжения Договора, течение Гарантийного срока в этом случае начинается с даты расторжения Договора. Гарантийный срок в этом случае устанавливается 1 год.
[bookmark: _Toc18940790]ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
[bookmark: _Toc18940791]Гарантийные удержания.
При оплате любых выполненных работ согласно пункту 11.3 Договора, Заказчик производит удержание  2 % (два процента) от стоимости выполненных строительно-монтажных (без учета стоимости материалов и оборудования) работ, указанных в подписанных Сторонами формах КС-2 и КС-3. Гарантийное удержание обеспечивает исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, включая обязательства по устранению выявленных недостатков/дефектов, уплате неустоек, штрафов, возмещению убытков Заказчика, включая неустойки, штрафы, убытки по Договору с даты окончания срока обеспечения исполнения Договора.
Стороны соглашаются, что на сумму Гарантийного удержания проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, а также какие-либо иные проценты, не начисляются и Заказчиком не уплачиваются.
Гарантийные удержания составляют 2% (два процента) от стоимости выполненных строительно-монтажных (без учета стоимости материалов и оборудования) Подрядчиком работ, включая НДС, указанной в каждом КС-2 и КС-3.

Выплата (возврат) Гарантийного удержания Подрядчику осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 3.16 Договора.
[bookmark: _Hlk193357885][bookmark: _Hlk193358797]Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 10 % (десяти процентов) от начальной (максимальной) Цены Договора, что составляет 176 089 995 рублей 68 копеек.
Обеспечение исполнения Договора может предоставляться Подрядчиком:
а) В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком;
б) Путём внесения денежных средств на счёт Заказчика.
[bookmark: _Toc18940792][bookmark: _Ref24365521][bookmark: _Ref24372374]Банковские гарантии
[bookmark: _Ref24372791]Любая Банковская гарантия, предоставляемая в соответствии с Договором, должна быть предоставлена банком-гарантом, который соответствует обязательным требованиям, установленным Законодательством, а также следующим обязательных требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации;
2) период деятельности банка составляет не менее 3 (трёх) лет с даты государственной регистрации (в отношении банков, образованных путём слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока);
3) наличие собственных средств (капитала) банка-гаранта в размере не менее 10 миллиардов рублей;
4) на момент выдачи принципалу Банковской гарантии соответствие требованиям Центрального Банка РФ в части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
5) на момент выдачи принципалу Банковской гарантии соответствие требованиям Центрального банка РФ в части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы);
6) отсутствие требования Центрального банка РФ об осуществлении мер по предупреждению банкротства, в том числе финансового оздоровления банка-гаранта;
7) в отношении банка-гаранта не должно быть: процедуры добровольной (принудительной) ликвидации; акта Банка России о назначении временной администрации; иска о признании банка-гаранта банкротом; решения о приостановлении деятельности банка-гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях РФ;
8) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности банка-гаранта и соответствие порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации должны подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов банка-гаранта за последний завершенный финансовый год;
Изменение требований к банку-гаранту, установленных настоящим пунктом, возможно только с предварительного письменного согласия Заказчика. В любом случае банк-гарант подлежит предварительному согласованию с Заказчиком.
В случае банкротства, отзыва лицензии, иных обстоятельств, влекущих полную или частичную неплатёжеспособность банка-гаранта, либо несоответствия банка-гаранта требованиям, установленным пунктом 13.2.1 выше, Подрядчик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления любого из перечисленных обстоятельств предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию, соответствующие требованиям, установленным настоящим разделом.
 При любых обстоятельствах (включая, но не ограничиваясь, при условии продления сроков выполнения работ) Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней до истечения срока действия Банковской гарантии, предусмотренной Договором, предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию по форме, на сумму и срок, соответствующую требованиям Договора. В случае если к моменту, когда до даты истечения срока Банковской гарантии остается 10 (десять) рабочих дней, Подрядчик не исполнит обязанность по предоставлению новой Банковской гарантии, Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии перечисляет Заказчику обеспечительный платёж на сумму, эквивалентную сумме, на которую выдана Банковская гарантия. При неисполнении Подрядчиком обязанности по перечислению обеспечительного платежа Заказчик вправе до истечения срока первоначальной Банковской гарантии истребовать по первоначальной Банковской гарантии сумму, эквивалентную сумме обеспечительного платежа. До момента предоставления новой Банковской гарантии или до момента получения обеспечительного платежа, как указано в настоящем пункте, Заказчик вправе приостановить все платежи по Договору. В случае истребования по Банковской гарантии суммы, эквивалентной сумме обеспечительного платежа, как указано в настоящем пункте, возврат истребованной суммы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком надлежащей Банковской гарантии.
Банк-гарант и текст каждой банковской гарантии, предусмотренной настоящим разделом, должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком. Стороны договорились, что в случае предоставления Банковской гарантии, выданной банком-гарантом, не согласованным Заказчиком, а равно предоставления Банковской гарантии, текст которой предварительно не согласован с Заказчиком, обязательства Подрядчика по предоставлению Банковской гарантии не считаются исполненными надлежащим образом.
Подрядчик в течении 10 календарных дней после подписания Договора обязан предоставить Заказчику Обеспечение исполнения Договора, выбранное в соответствии с пунктом 13.1.4. Договора, соответствующее требованиям Договора и Документации о проведении конкурса в электронной форме по результатам которого заключен настоящий Договор, обеспечивающую исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. В случае выбора в качестве обеспечения исполнения Договора Банковской гарантии она также должна соответствовать следующим обязательным требованиям:
1) Банковская гарантия исполнения Договора должна быть оформлена на сумму, составляющую 10 % (три процента) от начальной (максимальной) Цены Договора (далее – НМЦД), указанной в конкурсной документации, а именно __________ (_____________) рублей;
2) в случае увеличения Цены Договора Подрядчик обязан предоставить Банковскую гарантию исполнения Договора в размере 10 % (три процента) от суммы такого увеличения, либо новую Банковскую гарантию исполнения Договора в размере 10 % (три процента) от НМЦД плюс увеличение Цены Договора к моменту подписания сторонами дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ;
3) Банковская гарантия исполнения Договора должна содержать указание точной календарной даты окончания срока её действия, которая должна быть не ранее истечения 2 (двух) месяцев с планируемой даты подписания Акта по форме КС-14;
4) в случае продления Сторонами срока выполнения работ по Договору, Подрядчик обязан предоставить Заказчику новую или пролонгированную Банковскую гарантию, соответствующую требованиям Договора, при этом срок действия такой новой или пролонгированной Банковской гарантии должен истекать не ранее 2 (двух) месяцев с даты установленного Сторонами продленного срока завершения работ по Договору;
5) Бенефициаром по Банковской гарантии исполнения Договора должен являться Заказчик;
6) Банковская гарантия исполнения Договора должна обеспечивать надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору, включая обязательства по возврату аванса в том числе, но не ограничиваясь, исполнение обязательств по получению разрешений, ордеров, необходимых для выполнения работ по Договору, обеспечению соблюдения сроков выполнения работ, Исполнительной документации, выполнению строительно-монтажных работ, компенсации расходов по самостоятельному устранению Заказчиком недостатков (дефектов), выявленных до начала Гарантийного срока, либо затрат по устранению их силами Заказчика и (или) привлечённых ими третьих лиц, возмещению убытков, своевременному предоставлению, продлению или замене Банковской гарантии, договоров страхования, исполнение обязательств Подрядчика по оплате неустоек (пеней и штрафов), сумм компенсаций, а также иных обязательств, установленных Договором.
13.3 Перечень обязательств Подрядчика неисполнение или ненадлежащего исполнения которых ставят под угрозу достижение цели осуществления закупки, при наступлении которых Заказчик удерживает обеспечение исполнения Договора, предоставленное Подрядчиком:
а) если Подрядчик своевременно не приступил к исполнению обязательства по выполнению работ, поставке товара;
б) если к установленному Договором сроку Подрядчик не предоставил Заказчику результат выполнения работы, предусмотренный Договором; не поставил Заказчику товар, предусмотренный Договором;
в) если Подрядчик не исправил в определенный Заказчиком срок все выявленные Заказчиком в ходе выполнения работ, при приёмке результатов выполнения работ недостатки работ и(или) результатов выполнения работ (несоответствия условиям Договора), которые не препятствуют приёмке и могут быть устранены Подрядчиком.

[bookmark: _Toc18940793][bookmark: _Ref24373824]НЕОБХОДИМОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Подрядчик обеспечивает страхование рисков случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ, материалов, оборудования и иного, используемого для исполнения Договора имущества, страхование от убытков, вызванных задержкой или перерывом в работах, а также своей гражданской ответственности перед третьими лицами (далее – «Необходимое Страховое покрытие») путём заключения договоров страхования на условиях, предусмотренных настоящим разделом.
Выбор страховой организации Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Подрядчик обязуется заключить договоры страхования со страховыми организациями, отвечающими на день заключения договора страхования следующим квалификационным требованиям:
– соответствие страховой организации требованиям и условиям осуществления страховой деятельности, установленным законодательством Российской Федерации;
– наличие опыта осуществления страховой деятельности не менее 5 (пяти) лет, подтверждённого действующей лицензией на осуществление страхования.
До заключения договора страхования Подрядчик предоставляет Заказчику проект договора страхования, который подлежит обязательному предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
Надлежащим образом удостоверенные копии заключённых договоров страхования или страховых полисов и документов об оплате страховых премий предоставляются Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их заключения и оплаты.
[bookmark: _Hlk115864512]Подрядчик обязан заключить договоры страхования на условиях «С ответственностью за все риски», выгодоприобретателем по которым будет являться Заказчик, предусматривающие страхование объектов строительства/монтажа, зданий, сооружений, строительной техники, оборудования, механизмов, строительных материалов, средств строительно-монтажных работ, другого имущества Строительной площадки от утраты (гибели), недостачи или повреждения со страховой суммой (суммой возмещения) в размере 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процента) от Цены Договора на весь срок строительства.
Подрядчик обязан заключить договоры страхования на условиях «С ответственностью за все риски» по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ со страховой суммой (суммой возмещения) в размере 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процента) от Цены Договора на весь срок строительства.
Подрядчик обязан обеспечить наличие действующих договоров страхования, предусмотренных Договором, на период с Даты начала выполнения работ до Конечного срока выполнения работ.
Расходы на страхование несёт Подрядчик.
При наступлении страхового случая Подрядчик незамедлительно извещает об этом Заказчика и страховую организацию, в согласованные с Заказчиком сроки проводит работы по устранению последствий причинённого вреда и восстановлению имущества и предоставляет необходимые документы и расчёты в страховую организацию для проведения страховых выплат с предоставлением копий Заказчику, а также совершает иные действия, предусмотренные правилами страхования, предусмотренными договором страхования.
[bookmark: _Toc18940794][bookmark: _Ref229461633][bookmark: _Ref240970833]ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
[bookmark: _Ref24374165]Подрядчик в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ Заверяет Заказчика, что в дату подписания Договора:
он имеет необходимые полномочия (включая соблюдение Российского законодательства в отношении предварительного одобрения сделок, если применимо), соблюдены все корпоративные процедуры для заключения Договора и исполнения предусмотренных в нём обязательств;
он является членом СРО, имеет возможность выполнять работы, предусмотренные Договором, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, обладает полной правоспособностью в отношении осуществления прав и обязанностей по Договору;
его обязательства по Договору законны, действительны и являются обязательными для исполнения и принудительно исполнимыми, в том числе в судебном порядке, в соответствии с их условиями;
в дату подписания Договора не находятся на рассмотрении и не ожидают разрешения никакие иски, претензии, судебные процессы, разбирательства или споры в отношении него, исполнительные производства, и, насколько ему известно, не существует угрозы их возникновения, а также не существует какого-либо судебного решения не в его пользу в каких-либо судах, арбитражных судах или иных органах, которые, в любом случае, могли бы привести к существенным неблагоприятным изменениям в его деятельности (в том числе в его финансовом состоянии), которые могли бы оказать негативное влияние на Договор;
ему неизвестно о каких-либо существенных фактах или обстоятельствах, которые не были раскрыты Заказчику и которые, при раскрытии, могли бы, с обоснованной вероятностью, негативным образом повлиять на решение Заказчика заключать или не заключать Договор; и
он получил всю необходимую информацию касательно рисков, включая финансовые и валютные, а равно риски, относящиеся к Концессионному соглашению и его исполнению, и любых иных обстоятельств, которые могут повлиять на Договор или затронуть его; и любых иных фактов, которые могли бы оказать влияние на его решение о заключении Договора или на условия, на которых он бы его заключил, Подрядчик подтверждает, что ему известны все существенные условия, из которых он исходит (исходил) при заключении настоящего Договора;
Подрядчик не соответствует признакам несостоятельности (банкротства);
Подрядчик в соответствии с действующим законодательством и правоприменительной практикой налоговых органов на момент заключения Договора является добросовестным контрагентом, в том числе имеет необходимые ресурсы для исполнения настоящего Договора, включая штат, технику и оборудование, приложит все возможные усилия для того, чтобы отвечать всем признакам добросовестности в гражданско-правовом и налоговом смысле до полного исполнения обязательств по Договору.
Также Подрядчик заверяет Заказчика, что первый в своей деятельности не использует и не намерен использовать при исполнении Договора способы минимизации налогообложения, не соответствующие деловым целям, действующему законодательству и правоприменительной практике, а равно не состоит и не намерен состоять в договорных отношениях с контрагентами, не являющимися добросовестными и минимизирующими налогообложение в противоречии с действующим законодательством или в его обход, а равно Подрядчик подтверждает, что он надлежащим образом проводит и будет проводить проверку добросовестности контрагентов.
Подрядчик заверяет и гарантирует, что:
Исполнительная документация будет разработана в полном объёме и будет полностью соответствовать работам, выполненным Подрядчиком в соответствии с Договором.
Подрядчик несёт все риски, связанные с выполнением указанной гарантии.
Подрядчик гарантирует:
выполнение всех работ в объёме, определённом Договором, в установленные условиями Договора сроки, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией существующей на момент заключения Договора;
качество выполненных работ, соответствующее требованиям действующего законодательства, строительным нормам и правилам, условиям Договора и требованиям Заказчика;
своевременное, за свой счёт и с надлежащим качеством устранение недостатков, дефектов и несоответствий, выявленных при приёмке работ, а также в течение Гарантийного срока.
Заказчик заверяет и гарантирует Подрядчику, что на дату заключения Договора:
[bookmark: Clause9]он имеет все необходимые полномочия заключить Договор и исполнять обязательства, предусмотренные в нём; и
его обязательства по Договору законны, действительны и являются обязательными для исполнения и принудительно исполнимыми в соответствии с его условиями.
Стороны подтверждают, что ими учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения работ и исполнения Договора.
В случае, если Подрядчик при заключении Договора, а равно до или после его заключения дал Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей от Цены Договора по каждому недостоверному заверению.
Стороны подтверждают, что при заключении Договора они исходят из того, что каждая из Сторон будет полагаться на заверения другой Стороны, указанные в настоящем разделе Договора, а также что взыскание неустойки в предусмотренном Договором размере не может привести к получению соответствующей Стороной необоснованной выгоды.
Стороны подтверждают, что заверение, предусмотренное пунктом 15.1.9. Договора действует до истечения 5 (пяти) лет после ввода Объекта в эксплуатацию или досрочного прекращения Договора, но не менее истечения срока для проведения выездных налоговых проверок Заказчика за годы, приходящиеся на период строительства Объекта, с учётом сроков на мероприятия дополнительного налогового контроля, на обжалование актов, действий и решений налоговых органов как в вышестоящие налоговые органы, так и в судебном порядке.
[bookmark: _Toc18940795]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
[bookmark: _Toc18940796]Возмещение убытков и потерь
Убытки Заказчика, возникшие в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, возмещаются Подрядчиком в полном объёме.
Подрядчик в полном объёме обязан уплатить Заказчику штрафы, наложенные на Заказчика Государственными органами в размере, равном размеру любых штрафов, наложенных на Заказчика Государственными органами в связи с выполнением Подрядчиком работ по Договору.
Размер ответственности Заказчика по Договору не может превышать сумму в размере 10 % (десять процентов) от Цены Договора.
Без ущерба для иных условий Договора в случае, если в отношении Заказчика будет:
1) составлен Акт налоговой проверки, согласно которому Заказчику будет предложено уплатить недоимку, штрафы, пени по любому эпизоду, связанному с деятельностью Подрядчика и (или) кого-либо из привлеченных Подрядчиком субподрядчиков и иных контрагентов, в частности, будут доначислены суммы НДС в связи с недобросовестностью указанных субподрядчиков и контрагентов или по любым иным основаниям, указанным в ст. 54.1 Налогового кодекса РФ;
2) вынесено решение о привлечении Заказчика к налоговой ответственности по любому эпизоду, связанному с деятельностью Подрядчика и (или) кого-либо из привлеченных Подрядчиком субподрядчиков и иных контрагентов, в частности решение о доначислении сумм НДС в связи с недобросовестностью указанных контрагентов или по любым иным основаниям, указанным в ст. 54.1 Налогового кодекса РФ;
3) выставлено Требование об уплате недоимки, суммы налога, штрафа, пени по любому из эпизодов, указанных в пункте выше,
Стороны согласились считать такие суммы убытками Заказчика, возникшими по вине Подрядчика и последний признаёт свое обязательство по их компенсации в полном объёме.
[bookmark: _Toc18940797]Неустойки за неисполнение и (или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору начисляются Подрядчику в размере, установленном Договором, включая Приложение № 6 к Договору «Неустойки».
Заказчик вправе вычитать (удерживать) суммы Неустоек, возмещений, убытков и иных денежных обязательств Подрядчика, включая штрафы, наложенные на Заказчика Государственными органами в связи с выполнением Подрядчиком работ по Договору из любых сумм, подлежащих уплате Подрядчику по Договору, включая Гарантийные удержания.
Выплата Подрядчиком Заказчику суммы возмещаемых убытков не исключает права Заказчика требовать уплаты Неустоек за ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение Подрядчиком своих обязательств в соответствии с Договором.
В случае задержки оплаты Заказчиков авансового платежа и (или) промежуточных платежей и (или) возврата гарантийного удержания, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,03% от неоплаченной суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки.
В случае выявления замечаний к проектной документации, требующих корректировки Проектной, Рабочей или Сметной документации, в результате чего произошло увеличение срока выполнения работ, Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% за каждый день простоя (увеличения срока выполнения работ).
[bookmark: _Toc18940799]ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
В той мере, в которой какое-либо Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Договору, такая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение соответствующих обязательств.
Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы, обязана незамедлительно проинформировать об этом в письменном виде другую Сторону, но в любом случае не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента наступления Обстоятельства непреодолимой силы.
Уведомление согласно пункта 17.2 Договора должно содержать описание Обстоятельства непреодолимой силы, информацию о воздействии Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору, а также действия, которые Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы, предприняла или намерена предпринять для уменьшения последствий Обстоятельства непреодолимой силы.
Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы, прилагает все разумные усилия с тем, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия его действия и безотлагательно возобновить исполнение всех своих обязательств по Договору.
По прекращении действия Обстоятельства непреодолимой силы и его последствий Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы, обязана исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы.
Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы, обязуется незамедлительно, однако в любом случае в течение 7 (семи) календарных дней уведомить в письменной форме другую Сторону о прекращении действия Обстоятельства непреодолимой силы и (или) о прекращении влияния такого Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Стороной обязательств по Договору.
В случае наступления Обстоятельства непреодолимой силы пострадавшая Сторона получает право на соответствующее увеличение срока исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором. Если обязательства другой стороны носят характер встречного исполнения, то такая сторона также вправе соразмерно отодвинуть срок исполнения указанных обязательств.
[bookmark: _Toc18940800]КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
[bookmark: _Ref24373483]Обе Стороны обязуются сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные, полученные ими при заключении Договора и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать такие данные в целях, не связанных с исполнением Договора. Во избежание сомнений, указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на информацию и данные, обязательное предоставление и опубликование которых предусмотрено Законодательством, данные статистической отчетности.
Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне указанных в пункте 18.1 Договора данных со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, субподрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона правомерно раскрыла соответствующие данные.
Указанные в пункте 18.1 настоящего Договора данные могут быть раскрыты:
1) организаторам эмиссии и владельцам облигаций, и их консультантам;
2) третьим лицам в той степени, в какой такое раскрытие информации соответствии с законодательством любой применимой юрисдикции (включая решения судов и иных компетентных органов), либо правилами фондовых бирж или других регулирующих организаций;
3) аудитору, независимому оценщику, консультантам Сторон, иным контрагентам, привлекаемым в соответствии с Договором, при условии принятия такими лицами обязательств сохранения конфиденциальности аналогичных тем, которые указаны в Договоре;
4) если такие данные являлись общеизвестными до момента их раскрытия Стороной, за исключением случая, когда такие данные стали общеизвестными в результате нарушения режима конфиденциальности;
5) при предоставлении информации суду, если спор передан на рассмотрение суда в соответствии с процедурой разрешения споров;
6) если информация стала известна Стороне на законном основании до того, как она была предоставлена другой Стороной;
7) если раскрытие информации требуется Подрядчику для заключения Договоров Страхования;
8) Заказчиком в отношении любого уполномоченного органа и уполномоченного лица Заказчика;
9) если они представляют часть информации, которая была самостоятельно разработана раскрывшей её Стороной или получена ею от третьего лица с разрешением на её раскрытие.
Данные, которые являлись общеизвестными до момента их раскрытия Стороной, могут быть раскрыты за исключением случая, когда такие данные стали общеизвестными в результате нарушения конфиденциальности.
Без ущерба для положений, установленных настоящим разделом, ни одна из Сторон, а также её работники, представители и советники не вправе без согласия другой Стороны:
1) предоставлять (прямо или косвенно) любую информацию, относящуюся к Договору, любым Государственным органам, средствам массовой информации, за исключением случаев, когда Стороне непосредственно предписывается или разрешается совершить указанные действия в соответствии с Договором или императивными нормами Законодательства;
2) предоставлять (прямо или косвенно) какому-либо третьему лицу любую информацию в отношении любого спора, возникающего в связи с Договором, а равно распространять иным образом любую информацию о таком споре, за исключением передачи такой информации профессиональным консультантам на условиях сохранения конфиденциальности.
Настоящие ограничения не применяются к любым случаям возложения на Подрядчика обязанности предоставить информацию в соответствии с Законодательством.
Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации действует как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.
С учётом иных положений Договора, любая Сторона, нарушившая положения Договора о конфиденциальности, обязана возместить другой Стороне причинённые таким поведением убытки в полном размере.
[bookmark: _Toc18940801][bookmark: _Ref24374262]РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
 Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним подлежат разрешению путём переговоров. При недостижении согласия споры подлежат разрешению в судебном порядке с соблюдением обязательной досудебной процедуры урегулирования спора (далее – «Претензионный порядок»).
Стороны согласовали следующий Претензионный порядок:
[bookmark: _ref_22867809]До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что её права нарушены (далее по тексту настоящей статьи - Заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.
[bookmark: _ref_22867810]Претензия должна содержать требования Заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства, а также, в случае денежного требования, - расчет суммы требований.
[bookmark: _ref_22867811]Сторона, которая получила претензию, обязана её рассмотреть и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней направить письменный мотивированный ответ Заинтересованной стороне.
[bookmark: _ref_22867812]В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия.
[bookmark: _Toc18940802]ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
[bookmark: _Toc18940803]Изменение Договора
Внесение изменений и (или) дополнений к Договору осуществляется по соглашению Сторон. Изменения и (или) дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
20.1.2 Если одной из сторон Договора по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Договора, такая сторона Договора вправе направить в письменной форме другой стороне Договора предложение об изменении существенных условий Договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Договора.
20.1.3.  Сторона Договора, получившая предложение об изменении существенных условий Договора, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Договора, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере закупок, Договором, направляет другой стороне Договора подписанное соглашение об изменении условий Договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Договора с обоснованием такого отказа.
[bookmark: _Toc18940804] Досрочное прекращение Договора по соглашению Сторон
Договор может быть прекращён в любой момент по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. Условия соглашения о досрочном прекращении Договора должны определять обязательства Сторон в связи с таким прекращением.
Односторонний отказ заказчика от исполнения Договора
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) полностью или в части по следующим основаниям:
1) по своему усмотрению Заказчик в любой момент действия Договора вправе отказаться от него (от исполнения Договора) полностью и (или) в части без указания мотивов отказа. В этом случае Подрядчик вправе требовать возмещения от Заказчика убытков в пределах суммы фактических документально подтвержденных расходов Подрядчика, но не более 20 % (двадцати процентов) от суммы, составляющей разницу между Ценой Договора и суммой выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ;
2) при наступлении следующих обстоятельств (для целей Договора такие обстоятельства рассматриваются как возникшие в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору и (или) как возникшие не в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, но дающие право Заказчику на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора):
1) если компетентный суд принял к рассмотрению заявление о признании Подрядчика банкротом (несостоятельным) и такое решение не было обжаловано Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня вынесения соответствующего определения;
2) в отношении Подрядчика введена одна из процедур, предусмотренная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
3) уполномоченным органом Подрядчика в предусмотренном Законодательством порядке принято решение о реорганизации или ликвидации Подрядчика;
4) имеются установленные Законодательством основания для ликвидации или реорганизации Подрядчика, при этом требования о ликвидации или, соответственно, о реорганизации предъявлены Подрядчику Государственными органами и основания для таких требований не были устранены в течение 30 (тридцати) календарных дней после их предъявления (во избежание сомнений настоящий пункт не применяется, если в указанный срок для устранения оснований требований Государственных органов, такие требования успешно оспорены Подрядчиком в установленном Законодательством порядке, либо они утратили юридическую силу по иным правовым основаниям);
5) Подрядчик не предоставил Заказчику документальное подтверждение наличия Необходимого Страхового покрытия в соответствии с разделом 14 Договора и (или) имеет место прекращение или приостановление действия любого или всех договоров страхования, при этом в каждом случае нарушение Подрядчиком соответствующих обязательств длится более 5 (пяти) рабочих дней;
6) Подрядчик не предоставил Заказчику Банковскую гарантию, соответствующую требованиям Договора, в срок, установленный Договором, и (или) Банковская гарантия аннулирована либо прекращена, либо у банка-гаранта отозвана, а равно приостановлена лицензия, по любой причине ранее срока её действия, установленного Договором, и Подрядчик не предоставляет Заказчику новую соответствующую Банковскую гарантию, отвечающую условиям Договора, при этом такие нарушения длятся более 25 (двадцати пяти) рабочих дней;
7) Подрядчик при выполнении работ по Договору неоднократно (два и более раз) допускает существенные нарушения требований Договора, в том числе в части требований к конструктивным и (или) иным характеристикам надёжности и безопасности, а также выполняет работы с отступлением от Рабочей документации;
8) невыполнение Подрядчиком требований Заказчика об устранении существенных нарушений заверений и (или) гарантий, указанных в Договоре (при условии, что устранение таких нарушений возможно), в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика, указывающего на такое нарушение и требующего его устранения Подрядчиком, если иной срок не согласован Сторонами;
9) деятельность Подрядчика по Договору осуществляется в нарушение Законодательства и (или) влечёт за собой причинение вреда жизни и (или) здоровью людей;
10) Подрядчик не получает, не поддерживает действительность и (или) не обновляет необходимые разрешения, ордера, технические условия, лицензии или допуски к определённым видам работ, требуемые по Законодательству для выполнения работ;
11) Подрядчик в нарушение Договора не приступил к выполнению работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) в течение 30 (тридцати) календарных дней с Даты начала выполнения работ;
12) Подрядчик в нарушение требований Договора прекращает (приостанавливает) полностью либо в существенной части выполнение работ по Договору на период более 20 (двадцати) календарных дней подряд;
13) Подрядчик не приступает к выполнению работ в срок, установленный настоящим Договором, или нарушает сроки выполнения работ, предусмотренные Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Договору), либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Договором срок;
14) Государственным органом, уполномоченным на осуществление технического надзора за строительством, было установлено и документально зафиксировано, что Подрядчик допускает существенные отклонения от требований Законодательства в отношении строительства, и (или) от требований Договора к выполнению работ в части требований к конструктивным или иным характеристикам надёжности и безопасности Объекта, и к моменту реализации Заказчиком права на односторонний отказ от Договора соответствующие отклонения не были устранены Подрядчиком и (или) соответствующие требования Государственного органа не утратили юридическую силу по иным правовым основаниям;
15) приняты и вступили в силу акты Государственных органов, лишающих Подрядчика в рамках действующего Законодательства, права на производство работ;
16) Подрядчик допускает нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, связанное с расчётом или уплатой налога на прибыль или НДС, и не исправляет такое нарушение в сроки, установленные Законодательством или соответствующим органом власти;
17) Подрядчик иным образом существенно нарушает обязательства по Договору.
18) В случае отсутствия финансирования Объекта, предусмотренные в рамках Концессионного соглашения.
В случае прекращения Договора в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе реализовать свои права требования по Банковской гарантии, предусмотренным Договором в соответствии с их условиями.
Уведомление об одностороннем отказе Заказчика от Договора (исполнения Договора), направляемое Заказчиком по предусмотренным Договором основаниям, влечёт прекращение Договора по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня его получения Подрядчиком.
[bookmark: _Toc18940806]Досрочное прекращение Договора в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения
В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения по любому основанию Договор прекращается на основании одностороннего внесудебного уведомления Заказчика с даты прекращения Концессионного соглашения, за исключением прав и обязанностей Сторон, возникших в связи с досрочным прекращением и (или) до его даты.
Отношения Сторон по передаче Подрядчиком результата выполненных работ, иного имущества при прекращении Договора по указанному в пункте 20.4.1 Договора основанию осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 20.3.1 Договора, если Стороны прямо не договорятся об ином.
По требованию Заказчика и в указанным им срок Подрядчик обязан представить Заказчику перечень материалов и оборудования, которые должны быть поставлены Подрядчику для выполнения работ, которые выполняются на дату получения Подрядчиком информации о прекращении Концессионного соглашения, а также перечень и существенные условия действующих договоров, заключённых Подрядчиком с третьими лицами для целей исполнения Договора.
По требованию Заказчика Подрядчик должен передать Заказчику (или указанному им лицу) все действующие договоры, заключённые Подрядчиком для целей выполнения работ по Договору, на следующих условиях:
- передача договоров Подрядчиком Заказчику осуществляется только при наличии письменного требования Заказчика. Соответствующее требование может быть заявлено Заказчиком в течение срока действия Договора. В случае, если Заказчик воспользуется своим правом на передачу договора в смысле статьи 392.3 Гражданского Кодекса РФ Стороны исчерпывающим образом согласовали существенные условия передачи договора как те, которые являются таковыми в соответствии с действующим законодательством, так и те, которые, по мнению Сторон, являются существенными;
- право требования, подлежащее передаче Заказчику – право требования выполнения всех обязательств, предусмотренных договором между Подрядчиком и привлечённым им третьим лицом, которые на момент передачи договора Заказчику не приняты Подрядчиком у своего контрагента, включая, но не ограничиваясь, право требования устранения недостатков поставленных материалов, оборудования, выполненных работ, а равно право требовать исполнения гарантийных обязательств и санкций за неисполнение обязательств по договору, возникшее после даты передачи договора;
- перевод долга на Заказчика – обязанность оплатить все работы, поставку материалов и оборудования, которые будут выполнены после момента передачи договора;
- вознаграждение за уступку прав требования при передаче договора (если применимо) – 1 000 (одна тысяча) рублей по каждому договору.
Настоящий пункт является предварительным договором в отношении передачи договоров между Подрядчиком и привлечёнными им третьими лицами от Подрядчика к Заказчику. Срок, в который Подрядчик по требованию Заказчика обязуется передать договоры между Подрядчиком и привлечёнными им третьими лицами от Подрядчика к Заказчику равен сроку действия Договора.
В случае соответствующего требования Заказчика Подрядчик обязан передать все свои права и обязанности по указанному Заказчику договору с привлечённым Подрядчиком третьим лицом (передать соответствующий договор) Заказчику или указанному им лицу.
По своему выбору, Заказчик вместо передачи договора также вправе потребовать от Подрядчика уступку отдельного требования, вытекающего из любого договора, заключённого между Подрядчиком и привлечённым им лицом. При этом к договору уступки прав требования применяются условия, указанные в настоящем пункте.
Подрядчик соглашается обеспечить возможность Заказчику осуществлять любые проверки, предоставлять по требованию Заказчика  любые дополнительные документы, которые имеются или должны иметься у Подрядчика, проводить инвентаризацию любого движимого или недвижимого имущества, расположенного на Земельных участках, Строительной площадке и входящего в состав или иным образом связанного с Объектом, если такие действия необходимы в соответствии с предусмотренной Концессионным соглашением процедурой прекращения Концессионного соглашения.
[bookmark: _Toc18940807]Последствия прекращения Договора
Без ограничения иных положений Договора, устанавливающих последствия прекращения Договора, в случае прекращения Договора:
1) Договор прекращает действовать с соответствующей даты прекращения, за исключением положений, касающихся прекращения Договора, передачи результатов работ и обязательств Сторон, с этим связанных, заверений Подрядчика, предусмотренных п. 15.1 и вытекающих из них обязательств по уплате неустойки, уступки прав и обязанностей по Договору, передаче Договора, обязательств о конфиденциальности, а равно иных положений Договора, которые сохраняются в силе;
2) Подрядчик обязан передать Заказчику права и имущество в порядке и в сроки, установленные в Договоре;
3) Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, а так же материалы и оборудование, поставленное на Строительную площадку, либо заказанные и оплаченные Подрядчиком.
[bookmark: _Toc18940808]Требования к передаче Объекта при прекращении Договора
Для случаев прекращения Договора до Даты завершения выполнения работ под Объектом понимается территория строительства, результаты выполненных работ, совокупность материалов, конструктивных элементов, элементов незавершённого строительством объекта, независимо от того, зарегистрирован ли таковой в качестве объекта незавершённого строительства или нет, документация в отношении такого объекта, а также иные права и имущество, включая программное обеспечение и иные результаты интеллектуальной деятельности, Проектную, Рабочую и Исполнительную документации в соответствии с требованиями Договора.
Срок периода передачи Объекта составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента возникновения соответствующего основания для передачи Объекта.
В течение периода передачи Объект подлежит передаче (возврату) Заказчику без предоставления какого-либо дополнительного возмещения в связи с такой передачей (возвратом). Настоящим устанавливается, что Подрядчик не обладает правом удержания, либо иным аналогичным правом в отношении Земельных участков, Объекта, Проектной документации, Рабочей документации, Исполнительной документации, результатов работ и в более общем смысле любого иного имущества, активов, документов и материалов, подлежащих передаче Заказчику в случае прекращения Договора.
В случае досрочного прекращения Договора до Даты завершения выполнения работ Подрядчик обязан:
1) передать Заказчику всю документацию, необходимую для завершения строительства;
2) освободить Строительную площадку от имущества, материалов, инвентаря и оборудования, которое не подлежит передаче Заказчику.
К окончанию периода передачи Объекта Подрядчик обязан:
1) передать Заказчику всю документацию, включая, но не ограничиваясь:
1) всю Проектную документацию, Рабочую документацию и Исполнительную документацию в объёме, пропорционально выполненным на момент передачи работам;
2) все лицензии и гарантии субподрядчиков и поставщиков.
К окончанию периода передачи Объекта Подрядчик по требованию Заказчика обязан обеспечить:
1) перезаключение/передачу всех необходимых соглашений/имущественных прав на Заказчика или на указанное им лицо в отношении интеллектуальной собственности, связанной с Объектом;
2) переоформление всех действующих гарантий поставщиков и иных подрядчиков в пользу Заказчика или указанного им лица;
3) уступку всех прав Подрядчика по договорам страхования, составляющим Необходимое Страховое покрытие, на дату прекращения Договора в пользу Заказчика. Подрядчик обязан подписать со своей стороны договор уступки прав по договорам страхования, заключённым Подрядчиком. Сторонами указанного договора уступки должны являться Подрядчик, действующий в качестве цедента, и Заказчик, действующий в качестве цессионария, включив в качестве предмета такого договора права требования на получение страхового возмещения на все договоры страхования. Такой договор должен быть подписан Подрядчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения Договора, и в тот же срок Подрядчик обязан направить подписанные оригинальные экземпляры договора уступки договоров страхования в адрес Заказчика. При этом денежные средства, полученные Подрядчиком после даты прекращения Договора, в отношении прав требования, по которым был заключен договор уступки договоров страхования, должны быть уплачены в пользу Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком таких денежных средств.
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения Договора Стороны создают комиссию по оценке состояния Объекта и по его подготовке к передаче (возврату) Заказчику, в состав которой должен входить по одному уполномоченному представителю каждой Стороны, если Сторонами не согласовано иное (далее - «Передаточная комиссия»).
Передаточная комиссия устанавливает:
1) степень соответствия Объекта и иного передаваемого имущества требованиям Договора, установленным для передачи Объекта;
2) дату фактической передачи Объекта и иного передаваемого имущества Заказчику;
3) порядок передачи Объекта и иного имущества;
4) состав документов, относящихся к Объекту и подлежащих передаче Заказчику.
Обязанность Подрядчика по передаче Объекта Заказчику считается исполненной с момента подписания Сторонами акта передачи Объекта и исполнения Подрядчиком всех необходимых с его стороны действий согласно Договора.
[bookmark: _Toc18940809]ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc18940810]Вступление в силу и срок действия Договора
Договор считается заключённым и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с условиями Договора.
[bookmark: _Toc18940811]Общий порядок согласования документов
Указанные в настоящей статье положения не применяются в тех случаях, когда в Договоре прямо установлен иной порядок согласования с Заказчиком договоров или иных документов.
В случаях, когда в соответствии с Договором требуется согласование с Заказчиком проектов договоров или иных документов, применяется следующая процедура:
1) Подрядчик направляет Заказчику проект соответствующего документа;
2) Заказчик рассматривает направленные ему документы в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения;
3) при наличии возражений и (или) дополнений Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде свои возражения, изменения и (или) дополнения;
4) в случае согласия Подрядчика с возражениями, изменениями и (или) дополнениями Заказчика Подрядчик должен предоставить новый проект соответствующего документа Заказчику. Заказчик рассматривает повторно направленные ему документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таких новых проектов документов;
5) Заказчик считается предоставившим на согласование документа(ов), если в течение указанного для рассмотрения проектов договоров и (или) иных документов срока Заказчик направил письменное согласие Подрядчику. Во избежание сомнений отсутствие ответа Заказчика не является согласованием предоставленных Подрядчиком документов и (или) договоров;
6) В случае несогласия Подрядчика с возражениями и (или) дополнениями Заказчика считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий урегулированию в соответствии с положениями раздела 19 Договора.
[bookmark: _Toc18940812]Общий порядок направления уведомлений по Договору
Все уведомления и заявления в соответствии с Договором должны совершаться в письменной форме на русском языке. Они считаются совершёнными надлежащим образом, если направлены по соответствующему приведённому в разделе 23 Договора адресу (или по иному адресу, о котором соответствующая Сторона письменно уведомила другую Сторону) заказным письмом, с курьером, либо переданы лично под подпись.
Стороны согласовали, что направление и получение сообщений по указанным в разделе 23 Договора адресам электронной почты осуществляют уполномоченные лица, а сообщения рассматриваются в соответствии с Договором и влекут соответствующие последствия.
Стороны определили, что сообщения не могут доставляться с помощью электронной почты и соответствующие условия пунктов 21.3.1 и 21.3.2 не применяются по любым вопросам, связанным:
1) с изменением и прекращением Договора;
2) с ответственностью Сторон;
3) с уведомлением об изменении данных, содержащихся в разделе 23 Договора;
4) с процедурой разрешения споров между Сторонами, установленной в разделе 19 Договора;
5) с уступкой прав и переменой лица в обязательстве;
6) с конфиденциальностью;
7) с порядком согласования документов.
В случае направления уведомления или заявления по электронной почте Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней направить оригинал такого уведомления или заявления заказным письмом, с курьером, либо передать лично под подпись другой Стороне, при этом в противном случае Сторона, которой направлено уведомление или заявление, может рассматривать соответствующее уведомление или заявление как неподанное и не полученное.
Стороны обязуются незамедлительно, но в любом случае, не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента соответствующего изменения, письменно информировать друг друга о любых изменениях в данных, указанных в разделе 23 Договора, а также о смене уполномоченных представителей Сторон. В противном случае, направленные по указанным в разделе 23 Договора адресам или номерам (или по иным адресам и номерам, о которых в последний раз была уведомлена Сторона-отправитель) уведомления и заявления рассматриваются как доведенные до сведения Стороны-получателя.
Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с Договором, считается поданным:
1) при доставке курьерской службой, заказным письмом с описью вложения либо лично – в момент доставки по соответствующему адресу; и
2) при передаче по электронной почте – в момент передачи в читаемой форме.
2.1) электронная почта Заказчика: info@meo13.ru; 
электронная почта Подрядчика: ____________.
Уведомление, поданное в соответствии с Договором, но полученное не в рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается поданным в момент начала рабочего времени на следующий рабочий день в этом месте.
[bookmark: _Toc18940813]Уступка прав
Подрядчик не вправе передавать третьим лицам все или часть своих прав и (или) обязанностей по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено в Договоре.
Заказчик не вправе передавать третьим лицам все или часть своих прав и (или) обязанностей по Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.
[bookmark: _Toc18940814]Применимое право
Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с материальным правом Российской Федерации.
[bookmark: _Toc18940815]Полный объём договоренностей
Договор представляет собой полный объём договоренностей Сторон.
Иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Договора, не могут ограничивать права Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Договору, если иное прямо не предусмотрено в Договоре.
В случае появления противоречий и неясностей при толковании Договора и других, связанных с ним документов, они разрешаются на основании следующих положений:
1) Договор обладает преимущественной силой в договорных отношениях между Сторонами;
2) приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. В случае противоречия между основным текстом Договора и каким-либо приложением к нему, подлежит применению основной текст Договора.
[bookmark: _Toc18940816]Количество экземпляров и язык Договора
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, на русском языке.
Вся техническая, финансовая и иная документация, связанная с реализацией Договора, включая изменения к такой документации, должна быть подготовлена и представлена Заказчику в случаях, предусмотренных Договором, на русском языке.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней Стороны обязуются предоставить друг другу список уполномоченных и ответственных лиц на ведение переговоров и приёмку работ. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику копию приказов Подрядчика:
1) о назначении ответственного за производство работ за соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
2) о назначении ответственного за входной контроль материалов;
3) о назначении ответственного за осуществление строительного контроля;
4) о назначении ответственного за геодезический контроль;
5) о назначении ответственных лиц за электробезопасность на объекте;
6) о назначении ответственных за экологическую безопасность;
7) о назначении ответственного за обращение с отходами.
Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:
1) письмо о перечне уполномоченных лиц, действовать от имени Заказчика с указанием полномочий (доверенности);
У Заказчика по Концессионному соглашению осуществляется казначейское сопровождение средств в УФК по Республике Мордовия.
[bookmark: _Toc18940818]ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1 «Термины и определения»
Приложение № 2 «Сводный сметный расчёт по Объекту»
Приложение № 3 «График выполнения работ»
Приложение № 4 «Формы актов»
Приложение № 5 «Строительные требования»
Приложение № 6 «Неустойки»
[bookmark: _Toc18940819][bookmark: _Ref24372183][bookmark: _Ref24374280][bookmark: _Ref24374765]РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор»
	

	Адрес юридического лица: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.50, пом.21
E-mail: info@meo13.ru
р/с 40702810739000002502
в Мордовском отделении № 8589 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810100000000615
БИК 048952615
ИНН 1300000349 КПП 130001001
ОГРН 1221300001790
	

	_____________________________/__________/
	_________________________/_____________/




[bookmark: _Toc18940820][bookmark: _Hlk114652617]Приложение № 1
к Договору подряда № ___ от «___» _______ 202_ года
Термины и определения
Акт освидетельствования Ответственных конструкций - акт по форме к Требованиям, утверждённым приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Акт освидетельствования Скрытых работ – акт по форме к Требованиям, утверждённым приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Банковская гарантия – означает Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств и (или) Банковскую гарантию исполнения Договора.
Банковская гарантия исполнения Договора - безотзывная безусловная банковская гарантия, обеспечивающая исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных соответствующим договором, заключаемым Заказчиком с Подрядчиком.
Временные здания и сооружения - здания и сооружения, в том числе все необходимые временные инженерные сети и коммуникации, производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания процесса строительства, специально возводимые или приспособленные Подрядчиком на период выполнения работ по Договору.
Гарантийный срок – означает период времени, указанный в пункте 12.1 Договора, в течение которого Подрядчик обязуется обеспечить соответствие качества работ условиям Договора и действующего законодательства и несет ответственность перед Заказчиком за выявленные недостатки.
Гарантийные удержания - удержание части сумм, причитающихся Подрядчику по Договору, как согласованный Сторонами способ обеспечения исполнения обязательств Подрядчика. Гарантийное удержание обеспечивает исполнение обязательства Подрядчика по выполнению работ в срок и с качеством, предусмотренным Договором, по возмещению убытков Заказчика в случае неисполнения указанного обязательства, а также – исполнение других обязательств, предусмотренных Договором.
Государственный орган - любой федеральный орган исполнительной власти, а также образованное или назначенное Российской Федерацией и наделенное властными полномочиями учреждение, любой орган исполнительной власти Республики Мордовия, а также образованное или назначенное субъектом Российской Федерации (Республика Мордовия) и наделённое властными полномочиями учреждение, иной орган или должностное лицо, а равно любое юридическое лицо, иное лицо, (а) являющееся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо (б) действующее по его поручению от его имени, либо (в) иным образом осуществляющее полностью или в части его функции в отношении или в связи с Договором.
Государственная регистрация - юридический акт признания и подтверждения Государственным органом возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав в соответствии с Законодательством.
График выполнения работ - календарный график выполнения работ, предусмотренных Договором, приведенный в Приложении № 3 к Договору и являющийся его неотъемлемой частью.
Дата завершения выполнения работ – дата подписания Сторонами Акта приёмки объекта капитального строительства, включая КС-14, акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Даты завершения строительства Объекта – это дата подписания заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям Проектной документации, в том числе с учётом изменений, внесенных в Рабочую документацию и являющихся частью такой Проектной документации.
Дата начала выполнения работ - дата передачи Заказчиком Подрядчику Строительной площадки по акту передачи строительной площадки.
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор» (ИНН 1300000349 КПП 130001001).
Законодательство - означает федеральные законы и иные правовые акты Российской Федерации, правовые акты Республики Мордовия, подзаконные акты, ГОСТы (Государственные стандарты), технические регламенты, СНиПы (Строительные нормы и правила Российской Федерации), СП (Своды правил по проектированию и строительству), ТСН (Территориальные строительные нормы), ВСН (Ведомственные строительные нормы), иные строительные нормы и правила, технические положения, обязательные стандарты, акты судебных органов, правоприменительную практику.
Земельные участки - означает земельные участки, предоставленные Заказчику в соответствии с условиями Концессионного соглашения и необходимые для строительства в соответствии с Проектной документацией.
Инженерные изыскания - результаты инженерных изысканий в отношении Объекта, которые включают в себя: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; сейсмическое микрорайонирование.
Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта капитального строительства и его элементов в процессе строительства Объекта, оформляемые по мере завершения работ, определённых в Проектной документации и Рабочей документации.
Консервация Объекта - комплекс мероприятий по обеспечению определенного проектом консервации Объекта, составленного в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», срока хранения или временного бездействия результатов работ (выполненных до момента консервации), предохранения их от коррозии, механических и других воздействий человека и внешней среды; обеспечению материальной сохранности, предотвращения их разрушения, работоспособности после расконсервации, а также по защите внешней среды от вредного воздействия законсервированных Объектов.
Концедент – Правительство Республики Мордовии, от имени которого выступает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия.
Концессионное соглашение - Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твёрдых коммунальных отходов в Республике Мордовия.
КС-2 - Акт промежуточной приёмки выполненных работ по унифицированной форме КС-2, утверждённой Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
КС-3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, утверждённой Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
КС-6 - Общий журнал работ по типовой межотраслевой форме КС-6, утверждённой Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве», или по форме, приведённой в Приказе Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
КС-6а - Журнал учёта выполненных работ по унифицированной форме КС-6а, утверждённой Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
КС-14 – Акт формы КС-14 является документом по приёмке и вводу законченного строительством объекта, Акт является основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом), заполняется по межотраслевой форме КС-14, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а (ред. от 21.01.2003) «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».
Необходимое Страховое покрытие – договоры страхования, заключаемые Подрядчиком в соответствии с требованиями раздела № 14 Договора.
Непредвиденные расходы – означает работы и затраты, потребность в которых возникла в процессе разработки Рабочей Документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства, предусмотренных в Проектной документации.
Неустойки – предусмотренные Договором штрафы и пени, являющиеся способом гражданско-правового обеспечения надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, которые Сторона обязана уплатить другой Стороне в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
Оборудование – оборудование, указанное в Проектной и (или) Рабочей документации.
Обстоятельства непреодолимой силы - означает чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, в результате наступления которых Сторона не исполнила или ненадлежащим образом исполнила свои обязательства по Договору.
Ответственные конструкции – значительная часть зданий и сооружений (опоры, сваи, каркасы, пролеты сводов различных построек, железобетонные и металлические конструкции (сборные и несущие) подпорные стены и т.п.).
Подрядчик – Сторона Договора, определяемая по итогам проведения процедуры закупки, обязанная по заданию Заказчика выполнить определённую Договором работу и сдать её результат Заказчику. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
ПОС – Проект организации строительства.
ППР – Проект производства работ.
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах (в виде карт, чертежей, схем) и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и функционирования Объекта и (или) его частей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», получившая положительное заключение государственной экспертизы, включая сметную документацию и заключение о достоверности сметной стоимости.
Рабочая документация – документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Разрешение на ввод в эксплуатацию – документ, выдаваемый уполномоченным органом исполнительной власти в порядке, установленном Законодательством, который удостоверяет выполнение строительства в полном объёме в соответствии с Разрешением на строительство, Проектной документацией, а также соответствие построенного Объекта требованиям Законодательства.
Разрешение на строительство – документ, выдаваемый уполномоченным органом исполнительной власти в порядке, установленном Законодательством, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, а также допустимость размещения Объекта в соответствие с требованиями Законодательства.
Сводный сметный расчёт - документ, включающий в себя полный перечень работ с указанием объёмов их выполнения и стоимости каждого отдельного вида работ, приведенный в Приложении № 2 «Сводный сметный расчёт» к Договору.
Скрытые работы - работы по строительству, которые влияют на эксплуатационную надежность и безопасность Объекта, недоступные для визуальной оценки, скрываемые последующими работами по строительству и (или) конструкциями, контроль за выполнением которых невозможно осуществить после выполнения последующих работ по строительству и монтажу конструкций, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.
СРО –некоммерческие организации, которые объединяют индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих в одинаковых сферах деятельности (саморегулируемая организация).
Строительная площадка – ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. Строительная площадка расположена на территории Республики Мордовия, Лямбирский муниципальный район, Атемарское сельское поселение, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 13:15:0205001:427 и 13:15:0205001:423.
ТКО – твёрдые коммунальные отходы.
Уведомление о необходимости начала работ – письменное уведомление Заказчиком Подрядчика о необходимости приступить к выполнению работ по Договору на Объекте-2.
Цена Договора – цена, определённая в соответствии с разделом 2 Договора.
Этап – объём выполненных работ на Объекте за 1 календарный месяц.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор»
	

	
	

	_____________________________/__________/
	_________________________/_____________/



Приложение № 2
к Договору подряда № ___ от «___» _______ 202_ года


ФОРМА
Сводный сметный расчёт по Объекту 

Том, книга, шифр рабочей документации _______________________________________________ 

Наименование объекта капитального строительства_______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Договор подряда №___ от «__» ______20___г. 

	№ п/п
	№ согласно договорной ведомости (либо вновь создаваемый)
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём работ, согласно договорной ведомости
	Объём работ, согласно рабочей документации
	Баланс (со знаком «+» при увеличении объёма, со знаком «-» при уменьшении)
	Обоснование изменений (№ листа(ов) настоящего тома(книги) рабочей документации)

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	



Специализированная техника:
	№ п/п
	Наименование
	количество
	Цена за единицу
	Стоимость

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	



Ответственный представитель Подрядной организации: 
_______________________ ________________________ ______________________ 
(Должность)				(Подпись)			(Ф.И.О.)
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор»
	

	
	

	_____________________________/__________/
	_________________________/_____________/
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Приложение № 3
к Договору подряда № ___ от «___» _______ 202_ года

ГРАФИК ВЫПЛОНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ
	Продолжительность, мес.
	1
мес.
	2
мес.
	3
мес.
	4
мес.
	5
мес.
	6
мес.
	7
мес.
	8
мес.
	9
мес.
	10
мес.
	11
мес.
	12
мес.
	13
мес.
	14
мес.

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор»
	

	
	

	_____________________________/__________/
	_________________________/_____________/




Приложение № 4
к Договору подряда № ___ от «___» _______ 202_ года
Формы актов

Акт передачи геодезических высотных и координатных реперов

	г. Каспийск
	«___» _________ 20___ г.




Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор» в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ____________________, в лице ______________, ____________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в рамках реализации Договора подряда №____ от _______ (далее Договор) подписали настоящий акт передачи геодезических высотных и координатных реперов (далее – Акт) о нижеследующем:

Заказчик передал, а Подрядчик принял геодезические высотные и координатные реперные точки для строительства по адресу: ___________________________

Схема расположения и список координат вычисленных точек указан в приложении к данному Акту.

Приложения.

1. Список координат вычисленных точек – __ лист.
2. Отчёт об обработке информации заказчика – __ лист.
3. Схема расположения реперных точек – ___ лист.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеют одинаковую юридическую силу.

	Заказчик передал:
	Подрядчик принял:

	Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор»
	

	
	

	_____________________________/__________/
	_________________________/_____________/




Акт приёма-передачи строительной площадки

	г. Каспийск
	«___» _________ 20___ г.



Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор» в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ____________________, в лице ______________, ____________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в рамках реализации Договора подряда №____ от _______ (далее Договор) подписали настоящий акт приёма-передачи строительной площадки (далее – Акт) о нижеследующем:
Заказчик передал, а Подрядчик принял под строительство _______________________ (далее Объект) земельный участок (стройплощадку) со следующими характеристиками:
1.	Участок соответствует плану (Копия плана из раздела ПСО или ПЗУ);
2.	Заказчик владеет земельным участком на праве аренды;
Свидетельство о государственной регистрации серия ______ от ____г.;
3.	Местонахождение участка: ___;
4.	Кадастровый номер участка: ____;
5.	Общая площадь участка: ____;
6.	Зарегистрированные обременения земельного участка: _____;
7.	Ограничения использования: не имеется;
8.	Разрешенное использование: Специальная деятельность;
9.	Иная информация о земельном участке, которая может оказать влияние на реализацию Договора: нет;
10.	К границе земельного участка подведены инженерные коммуникации: нет;

Вместе с передачей строительной площадки Подрядчику переходят все права и обязанности по содержанию её в надлежащем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами.
Стороны подтверждают, что площадка передается в удовлетворительном состоянии и претензий друг к другу они не имеют.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеют одинаковую юридическую силу.


Приложения:
1. ______________________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________________.

	Заказчик передал:
	Подрядчик принял:

	Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор»
	

	
	

	_____________________________/__________/
	_________________________/_____________/




[bookmark: _Toc18940823]Приложение № 5
к Договору подряда № ___ от «___» _______ 202_ года

Строительные требования

1. Требования экологического характера (ст. 36 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:
1.1. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, нормативами допустимого воздействия на окружающую среду.
1.2. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства должны предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды.
1.3. Архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учётом технологических показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ.
1.4. При ценообразовании и сметном нормировании в области градостроительной деятельности должны учитываться расходы на проведение мероприятий по охране окружающей среды.
2. Требования, установленные Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Требования, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
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[bookmark: _Toc18940825]Приложение № 6
к Договору подряда № ___ от «___» _______ 202_ года

Неустойки
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком возложенных на него обязательств предусматриваются следующие Неустойки:
1. Нарушение сроков выполнения работ, порядка и сроков передачи результатов работ
1.1. За нарушение начального и конечного срока завершения работ, предусмотренного пунктом 5.1 Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.
1.2. За нарушение выполнения промежуточных сроков, установленных Приложением № 3 к Договору, Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных и (или) несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
2. Нарушение требований к Строительству
2.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения требований (предписаний), распоряжений Заказчика и (или) лиц, осуществляющих строительный контроль, и (или) иных уполномоченных органов/организаций об устранении нарушений допущенных Подрядчиком при Строительстве, в том числе нарушений по организации движения и (или) ограждении мест производства работ, в указанные в соответствующих требованиях (предписаниях), распоряжениях сроки, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения требований (предписаний), распоряжений.
2.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (или части аванса), а также обязательств по возмещению Заказчику расходов и (или) убытков, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
2.3. За нарушение Подрядчиком требований по охране и содержанию Объекта, требований охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
3. Нарушение условий предоставления Обеспечения исполнения Договора и обеспечения Необходимого Страхового покрытия.
3.1. В случае нарушения установленных в Договоре сроков по предоставлению и (или) замене Обеспечения исполнения Договора (в случаях, предусмотренных Договором), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.
3.2. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по обеспечению Необходимого Страхового покрытия, в том числе несвоевременное заключение, досрочное расторжение договоров страхования, составляющих Необходимое Страховое покрытие, а также нарушение сроков предоставления подтверждения наличия Необходимого Страхового покрытия Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день неисполнения указанного обязательства.
4. Нарушение гарантийных обязательств.
4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по устранению недостатков (дефектов), выявленных в течение Гарантийного срока, Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по устранению недостатков (дефектов) за каждый день просрочки.
4.2. [bookmark: _Hlk116914144]В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по возврату Подрядчику суммы Гарантийного удержания, Заказчик обязан оплатить Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от суммы Гарантийного удержания, подлежащей выплате Подрядчику за каждый день просрочки.
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